



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รหัสโครงการ... : 21000000-3212	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 373,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 10,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1511 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร. 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ของหน่วยงาน โดยต้องเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ

รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการปรับกระบวนการบริหารแผนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เน้นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนระดับชาติ

ในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ

บุคลากรด้านแผนของกรุงเทพมหานครถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนตลอดจนทักษะสำคัญตามที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงเป็นขั้นตอนสำคัญลำดับแรก โดยเฉพาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนของหน่วยงานให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนทุกระดับ รวมถึงการใช้เทคนิคการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจุบันมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ยังเป็นผู้ที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารแผนและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการการบริหารแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 267 คน ประกอบด้วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน จำนวน 225 คน ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการต้น แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 78 คน
- รุ่นที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน ระดับสำนัก จำนวน 75 คน
- รุ่นที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 72 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเริ่มเดือนธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดโครงการ ติดต่อบริษัทในการจัดการอบรม เพื่อทำการขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง เก็บรักษาเงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างการติดต่อสถานที่และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้สถานที่จัดเลี้ยงรับรองต้องปิดเป็นการชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานทางเว็บไซต์ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0331 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้จัดทำหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/326 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เพื่อเวียนแจ้งสำนัก/ส่วนราชการ และสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอำนวยการ คณะทำงานฯ และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการอบรม เพื่อเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างการรอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 01/06/2564 : เดือน05/64 เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งให้ข้าราชการกทม.เข้ารับการอบรมโครงการฯ เพื่อให้รองปลัดกทม. ลงนามในคำสั่งดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ได้ดำเนินการอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 13, 16 และ 20 กรกฎาคม 2564 โดยการอบรมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Program Zoom) ณ สถานที่ตั้ง ของผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง เป็นวิทยากรทั้ง 3 รุ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ดำเนินการรายงานผลการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างผู้บริหารลงนามนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 204 คน ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมายร้อยละ 70 ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 90.19 และผลการประเมินตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้ตามแนวทางที่กำหนด เป้าหมายร้อยละ 70 ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 86.44 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1698 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ที่ กท 0502/8227 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

