



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครเชิงรุก (กยบ.)

รหัสโครงการ... : 21000000-3213

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องมีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- นำผลการดำเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
- ประชาชนรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 2

(ในด้านที่ 1-7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูกนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ กทม.)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและนำรายงานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุขฯ) เพื่อชี้แจงกรอบการทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับต้นและมิติตามภารกิจของส่วนราชการ รวมทั้ง พิจารณาแบบฟอร์มการรายงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ทำหนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ในด้านและมิติที่รับผิดชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จากกองยุทธศาสตร์ต่าง ๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของของเนื้อหารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จากกองยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม สยป.01 สยป.02 และ สยป.03 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ให้หน่วยงานรับทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : นำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ

เผยแพร่บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ทำหนังสือขอข้อมูลกองยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อขอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครเชิงรุก (กยบ.)

รหัสโครงการ... : 21000000-3213

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องมีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นำผลการดำเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. ประชาชนรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 2

(ในด้านที่ 1-7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูกนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ กทม.)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 :

อยู่ระหว่างขึ้นตอนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและนำรายงานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุขฯ)

เพื่อชี้แจงกรอบการทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและนำรายงานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุขฯ) เพื่อชี้แจงกรอบการทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับต้นและมิติตามภารกิจของส่วนราชการ รวมทั้ง พิจารณาแบบฟอร์มการรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ทำหนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ในด้านและมิติที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จากกองยุทธศาสตร์ต่าง ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จากกองยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม สยป.01 สยป.02 และ สยป.03		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ให้หน่วยงานรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : นำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ เผยแพร่บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ทำหนังสือขอข้อมูลกองยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อขอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเชิงรุก (กยบ.)	
รหัสโครงการ... : 21000000-3213	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องมีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- นำผลการดำเนินงานไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ประชาชนรับทราบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับ 2

(ในด้านที่ 1-7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของข้อเสนอแนะจากการประเมินผลถูกนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ กทม.)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและนำรายงานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุชา) เพื่อชี้แจงกรอบการทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับด้านและมิติตามภารกิจของส่วนราชการ รวมทั้ง พิจารณาแบบฟอร์มการรายงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ทำหนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ในด้านและมิติที่รับผิดชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จากกองยุทธศาสตร์ต่าง ๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาข่าวยางานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จากกองยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม สยป.01 สยป.02 และ สยป.03 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ให้หน่วยงานรับทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : นำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ เผยแพร่บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ทำหนังสือขอข้อมูลกองยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อขอข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

