



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-3221

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐ คงชนะมลคล 1547

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ 1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ประสานหน่วยงานและภาคประชาสังคมจัดทำเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : 1. ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการ สรุไปได้ 6 ขั้นตอน

2. บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและกิจกรรม ในระบบ BMA Digital plans เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดร่างประเด็นปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) คุณภาพน้ำ 2) การจัดการมูลฝอย ไหม้น

และสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ 3) คุณภาพอากาศและควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศ และ 4) การอนุรักษ์ พืชพันธุ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมร่วมกันในประเด็นด้านการจัดการขยะ ผุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ในประเด็นด้านการจัดการขยะ

ผุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : มีการดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะ อากาศและเสียง

และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.กรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครือข่าย โดยสรุปมีหน่วยงาน/บุคคลที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน

51 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐราชการ 15 หน่วยงาน ภาคเอกชน 20 หน่วยงาน NGO 9 หน่วยงาน บุคคล 2 ราย และอื่น ๆ 5 หน่วยงาน

โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องคุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ และเสียง การจัดการขยะ พื้นที่สีเขียว พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

รายละเอียดตามสรุปบัญชีเครือข่ายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่แนบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/04/2564 : ดำเนินตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 โดยจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

สรุปประเด็นและข้อเสนอแนวทางการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

และเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี รายละเอียดตามที่แนบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขระดับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-3221

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐ คงธนะมณฑล 1547

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์ 1543

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
ประสานหน่วยงานและภาคประชาสังคมจัดทำเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

## 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : 1. ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ 6 ขั้นตอน  
2. บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและกิจกรรม ในระบบ BMA Digital plans เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดร่างประเด็นปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) คุณภาพน้ำ 2) การจัดการมูลฝอย ชีวมัน และสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ 3) คุณภาพอากาศและควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศ และ 4) การอนุรักษ์ พื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมร่วมกันในประเด็นด้านการจัดการขยะ ผุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ในประเด็นด้านการจัดการขยะ ผุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : มีการดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะ อากาศและเสียง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.กรุงเทพมหานครต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครือข่าย โดยสรุปมีหน่วยงาน/บุคคลที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 51 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ 15 หน่วยงาน ภาคเอกชน 20 หน่วยงาน NGO 9 หน่วยงาน บุคคล 2 ราย และอื่น ๆ 5 หน่วยงาน โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และเสียง การจัดการขยะ พื้นที่สีเขียว พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น รายละเอียดตามสรุปบัญชีเครือข่ายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่แนบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 09/04/2564 : ดำเนินตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 โดยจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม สรุปประเด็นและข้อเสนอแนวทางการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี รายละเอียดตามที่แนบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 21000000-3221





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐ คงชนะมลคล 1547 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทูมพันธ์ 1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
ประสานหน่วยงานและภาคประชาสังคมจัดทำเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : 1. ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรม สรุปได้ 6 ขั้นตอน  
2. บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและกิจกรรม ในระบบ BMA Digital plans เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดร่างประเด็นปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) คุณภาพน้ำ 2) การจัดการมูลฝอย ไหม้น  
และสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ 3) คุณภาพอากาศและควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศ และ 4) การอนุรักษ์ พืชพันธุ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมร่วมกันในประเด็นด้านการจัดการขยะ ผุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ในประเด็นด้านการจัดการขยะ  
ผุ่นและมลพิษ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : มีการดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกิจด้านการจัดการปัญหาขยะ อากาศและเสียง  
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารุงเทพมหานครต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครือข่าย โดยสรุปมีหน่วยงาน/บุคคลที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน  
51 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาคราชการ 15 หน่วยงาน ภาคเอกชน 20 หน่วยงาน NGO 9 หน่วยงาน บุคคล 2 ราย และอื่น ๆ 5 หน่วยงาน  
โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องคุณภาพน้ำ  
คุณภาพอากาศ และเสียง การจัดการขยะ พื้นที่สีเขียว พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  
รายละเอียดตามสรุปบัญชีเครือข่ายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่แนบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 09/04/2564 : ดำเนินตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 โดยจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  
สรุปประเด็นและข้อเสนอแนวทางการจัดการปัญหาสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  
และเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี รายละเอียดตามที่แนบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

