



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

รหัสโครงการ... : 21000000-3229

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ (โทร 1519)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ (โทร 1543)

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำและดูแลบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่และตอบสนองความต้องการตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ซึ่งหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในภารกิจหน้าที่ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการเงิน การคลังและบุคลากรจากรัฐบาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะขับเคลื่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ครอบคลุมภารกิจจำนวน 6 ด้าน ซึ่งตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) มีภารกิจที่รัฐบาลต้องถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 ภารกิจ ประกอบด้วยภารกิจที่ได้ถ่ายโอนมาแล้ว จำนวน 46 ภารกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนและแก้ไขกฎหมาย จำนวน 22 ภารกิจ ส่วนที่เหลือ จำนวน 58 ภารกิจ นั้น ส่วนราชการเจ้าของภารกิจไม่ประสงค์ถ่ายโอน

ไม่มีเนื้องานในพื้นที่และเป็นงานที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน จากการดำเนินการที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของรัฐบาลนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมาย ซึ่งมีทั้งภารกิจที่ได้รับโอนจากรัฐบาลแล้ว ภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน ภารกิจที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ภารกิจที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และภารกิจที่ไม่มีเนื้องานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามภารกิจที่รับโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจเพื่อเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอนให้แกกรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจ
2. ปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจฯ ได้รับการแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอน จำนวน 46 ภารกิจ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

เป้าหมายที่ : ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบาย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอนให้แกกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอปัญหาการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/01/2564 : สรุปประเด็นปัญหาการรับถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/02/2564 : รวบรวมผลการดำเนินงาน /ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครรับถ่ายโอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2564 : สรุปประเด็นปัญหา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 :
รายงานครั้งที่7	เสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 :
รายงานครั้งที่8	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2564 :
รายงานครั้งที่9	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 :
รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 :
รายงานครั้งที่11	เสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข/พัฒนาศักยภาพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาต้องโอนภารกิจคืน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2564 :

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

