



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

รหัสโครงการ... : 21000000-6548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 912,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 243,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ โทร 1511

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ (โทร.1511)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25๖๑ ? 25๘๐) ฉบับปรับปรุงเป็นกรอบยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการ

ที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

พร้อมงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครไปจัดทำรายละเอียดประกอบการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนั้น แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีแต่ละปีงบประมาณ

นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปีงบประมาณแล้ว

ยังเป็นเครื่องมือของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ภารกิจ กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาของชาติในระดับต่าง ๆ

รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดภารกิจภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ

เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดเป้าหมาย และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

และนำไปสู่การปฏิบัติ

2.2 เพื่อบูรณาการภารกิจของกรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่

13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ? 2570) และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมพิจารณาแนวทางและประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 จำนวน 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง จำนวน 35 คน

กิจกรรมที่ 2 การประชุมพิจารณาแนวทางและกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง จำนวน 26 คน

เพื่อพิจารณาแนวทางและกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 จำนวน 2 วัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน

ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบด้วย

ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 116 คน

เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๔ คน

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 วัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 290 คน

ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง จำนวน 276 คน
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร จำนวน ๘ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๖ คน
 กิจกรรมที่ 5 การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 วัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 255 คน
 ประกอบด้วย
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
 - ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
 - สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 85 คน
 - ผู้แทนหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน
 - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง จำนวน 102 คน
 - ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 57 คน
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คน
 กิจกรรมที่ 6 การจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,500 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 01/12/2565 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : 1. ผอ.สยป.ได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เนื่องจากผู้บริหารได้กำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ กยบ. ที่ กท 0502/0265 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโครงการให้ สยป.ทราบ (รายละเอียดตามหนังสือ สยป. ที่ กท 0502/618 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. สยป. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากร กทม.
 ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ สยป. ในการเผยแพร่แบบสำรวจฯ บนเว็บไซต์ สยป. และผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รายละเอียดตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/616 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566
 3. ป.กท. ได้โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว
 (คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568
 และเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (จัดทำ OKRs และเป้าหมายการพัฒนาฯ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (กำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568) เมื่อวันที่ 6 และ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 290 คน โดยผลการประชุมได้ร่างตัววัดผลหลักของแต่ละด้านและแต่ละประเด็นการพัฒนา และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดเมือง เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 243,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568
 รหัสโครงการ... : 21000000-6548 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 912,900 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 243,200 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ โทร 1511

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ (โทร.1511)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25๖๑ ? 25๘๐) ฉบับปรับปรุงเป็นกรอบยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ ๒๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการ

ที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

พร้อมงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดำเนินการเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครไปจัดทำรายละเอียดประกอบการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีแต่ละปีงบประมาณ

นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเป้าหมายและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปีงบประมาณแล้ว

ยังเป็นเครื่องมือของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ภารกิจ กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาของชาติในระดับต่าง ๆ

รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดภารกิจภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ

เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดเป้าหมาย และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

และนำไปสู่การปฏิบัติ

2.2 เพื่อบูรณาการภารกิจของกรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ? 2570) และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมพิจารณาแนวทางและประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 จำนวน 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง จำนวน 35 คน

กิจกรรมที่ 2 การประชุมพิจารณาแนวทางและกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง จำนวน 26 คน

เพื่อพิจารณาแนวทางและกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568 จำนวน 2 วัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน

ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบด้วย

ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 116 คน

เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2568

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๔ คน

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 2 วัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 290 คน

ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง จำนวน 276 คน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร จำนวน ๘ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๖ คน

กิจกรรมที่ 5 การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 วัน ผู้เข้าร่วม จำนวน 255 คน

ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

- ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 85 คน
- ผู้แทนหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน
- ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง จำนวน 102 คน
- ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 57 คน
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คน

กิจกรรมที่ 6 การจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1,500 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 01/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : 1. ผอ.สยป.ได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เนื่องจากผู้บริหารได้กำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือ กยบ. ที่ กท 0502/0265 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโครงการให้ สพข.ทราบ (รายละเอียดตามหนังสือ สยป. ที่ กท 0502/618 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566

2. สยป. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากร กทม.

ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนากทม. ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ สยป.

ในการเผยแพร่แบบสำรวจฯ บนเว็บไซต์ สยป. และผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รายละเอียดตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/616 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566

3. ป.กท. ได้โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากทม. ประจำปี พ.ศ. 2568

และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว

(คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนประเด็นการพัฒนากทม. ประจำปี พ.ศ. 2568

และเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 (จัดทำ OKRs และเป้าหมายการพัฒนาฯ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

(กำหนดเป้าหมายการพัฒนากทม. ประจำปี พ.ศ. 2568) เมื่อวันที่ 6 และ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 290 คน โดยผลการประชุมได้ร่างตัววัดผลหลักของแต่ละด้านและแต่ละประเด็นการพัฒนา

และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดเมือง เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 243,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

