



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

รหัสโครงการ... : 21000000-6549

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีบทบาทในการกระจายอำนาจและภารกิจหน้าที่ด้านต่างๆ คือ กรุงเทพมหานครรับถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการ (กระทรวง กรม) และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานระดับสำนักถ่ายโอนไปยังสำนักงานเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจมาแล้ว จำนวน 42 ภารกิจ ยังไม่ถ่ายโอน จำนวน 26 ภารกิจซึ่งอุปสรรคที่ส่งผลให้

การถ่ายโอนภารกิจยังไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ส่วนราชการเจ้าของภารกิจเดิมไม่มีความชัดเจน ไม่ประสงค์

จะถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจของตนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกถ่ายโอนภารกิจที่ไม่มีความสำคัญหรือถ่ายโอนไม่ครบกระบวนการ

รวมทั้งความล่าช้าในการแก้ไขกฎหมายที่มีขั้นตอนและระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้การถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานครประสบปัญหา

รวมทั้งภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอน

จากหน่วยงานราชการในส่วนกลางตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังไม่ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกิจการสาธารณะที่มีความจำเป็นในระดับมหานคร จำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการเร่งรัด

ผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ทั้งภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจและอำนาจหน้าที่อื่น ๆ

ของส่วนกลางที่มีการดำเนินการทับซ้อนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงมีความจำเป็น

ต้องติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

เพื่อให้กรุงเทพมหานครทราบถึงความก้าวหน้า ข้อจำกัด

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการส่วนกลางของรัฐบาลแล้วและประสานแจ้งต่อ

สำนักงาน ก.ก.ธ. เพื่อผลักดันปัญหาและอุปสรรคเข้าสู่กระบวนการแก้ไขผ่านกลไกที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

2. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ

การถ่ายโอนแล้วแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ก.ธ. เป็นการผลักดันเข้าสู่กระบวนการแก้ไขผ่านกลไกที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 จำนวน 42 ภารกิจ ได้รับการผลักดันเข้าสู่กระบวนการแก้ไขผ่านกลไกที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ กรุงเทพมหานคร มีกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ และแก้ไขเรื่องการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วมี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/12/2565 : ประสานหน่วยงาน/ส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินงานภารกิจ จำนวน 9 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม

สำนักการศึกษา สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สำนักการคลัง และสำนักงานปกครองและทะเบียน รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะการแก้ไขของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนแล้ว จำนวน 42 ภารกิจ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนแล้วของหน่วยงาน/ส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินงานภารกิจ จำนวน 9 หน่วยงาน/ส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/02/2566 : สรุปประเด็นผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขของภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนแล้ว ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินงานภารกิจ จำนวน 9 หน่วยงาน/ส่วนราชการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			
รายงานครั้งที่5	:: 23/03/2566 : จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ สรุปปัญหาในภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อนำเสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขต่อไป			
รายงานครั้งที่6	:: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอเล่มรายงานฯ เพื่อนำประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป			
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป			
รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยนำประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไข/พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0503/2377 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เรียบ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอส่งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามภารกิจที่กรุงเทพมหานครรับถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จำนวน 11 ภารกิจ ซึ่งปัญหาอุปสรรค อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเห็นควรประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคเข้าสู่กระบวนการแก้ไข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

