



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประสานการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับ 2

รหัสโครงการ... : 21000000-6550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธินี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำและดูแลบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะที่แก้ไขปัญหา

ในพื้นที่และตอบสนองความต้องการตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ซึ่งหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

กรุงเทพมหานครยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจในภารกิจหน้าที่ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องการเงิน

การคลังและบุคลากรจากรัฐบาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะขับเคลื่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ

เห็นชอบให้จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ครอบคลุมภารกิจจำนวน 6 ด้าน

ซึ่งตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

มีภารกิจที่รัฐบาลต้องถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจที่ไม่ต้องถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 58 ภารกิจ

เนื่องจาก (1) ภารกิจที่ไม่มีเนื้องานถ่ายโอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) ภารกิจที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ และ (3)

ภารกิจที่ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาแล้ว จำนวน 42 ภารกิจ

คงเหลือภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจำนวน 26 ภารกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขกฎหมาย จำนวน 10 ภารกิจ

□ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

จึงเห็นควรดำเนินกิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 1 และ 2

ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ในส่วนที่เหลือ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อยืนยันความพร้อมหรือเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 จำนวน 3 ภารกิจ

(ร้อยละ 10) จากภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร (26 ภารกิจ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ กรุงเทพมหานคร มีกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ และแก้ไขเรื่องการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วมี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอน

ภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายกระจายอำนาจ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 ::





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 26/12/2565 : จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนภารกิจที่ต้องรับโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ (สนย./สจส./สยป.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องไตรรัตน์ สยป. โดยมี รผอ.สยป. (นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) เป็นประธาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและจำนวนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ที่สำนักงานโยธาและสำนักงานการจราจรและขนส่งพร้อมรับถ่ายโอนในปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และจัดทำหนังสือแจ้งต่อกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งความประสงค์รับโอนถนนพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 11 สาย จากกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้แก่ 1. ถนนทางหลวงแผ่นดินพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 9 สาย 2. ถนนทางหลวงชนบทพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 2 สาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/03/2566 : กทม. มีหนังสือ ที่ กท 0503/962 ลว. 7 มีนาคม 2566 เรื่องขอรับโอนทางหลวงแผ่นดินตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อแจ้งความประสงค์รับโอนถนนพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 11 สาย ได้แก่ 1. ถนนทางหลวงแผ่นดินพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 9 สาย 2. ถนนทางหลวงชนบทพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 2 สาย และอยู่ระหว่างรอทั้ง 2 กรมดังกล่าวพิจารณา และแจ้งผลให้ กทม. ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/04/2566 : กทม. มีหนังสือ ที่ กท 0503/962 ลว. 7 มีนาคม 2566 เรื่องขอรับโอนทางหลวงแผ่นดินตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อแจ้งความประสงค์รับโอนถนนพร้อมวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 11 สาย และได้มีการประสานเป็นการภายในกับทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวแล้ว ได้รับผลการประสานว่าขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการหารือเพื่อพิจารณาถ่ายโอนถนนให้กับ กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 : ได้ประสานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแล้ว ได้ผล ดังนี้ - กรมทางหลวง อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา - กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาส่งมายัง กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2566 : ได้ประสานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแล้ว ได้ผล ดังนี้ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประสานขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากกรมทางหลวงมีข้อมูลว่า ถนนบางสาย เช่น ถนนสิรินธร โอนให้ กทม. แล้ว 2. ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 - กรมทางหลวง (แขวงการทาง) ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียด พร้อมแผนที่ของถนนที่ กทม. ขอรับถ่ายโอนทั้ง 9 สาย เพิ่มเติมเช่น ระยะทางทั้งหมด ระยะทางที่มอบให้ กทม.บำรุงรักษาอยู่แล้ว เป็นต้น หลังจากนั้นจะเชิญ กทม. ประชุมต่อไป - กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือแจ้ง กทม. (ไม่ประสงค์ถ่ายโอนให้ กทม.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

