



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-6587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ / ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย

ผู้ประสานงาน สยป : นายสุทธิพงษ์ ตั้งวงศ์งาม

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร (Data Center) กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีสารสนเทศ ทั้งหมด 75 ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบงานสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย

ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคล ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ระบุให้หน่วยงานในฐานะ

ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศและมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องให้ปลอดภัย และ มาตรา 40

จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบประกอบกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลได้จัดทำทรัพยากรตามที่หน่วยงานร้องขอ

แต่ละหน่วยงานจะมีผู้รับผิดชอบตามโครงการและจะต้องเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงระบบ

ผ่านช่องทาง VPN หรือ Remote Desktop เพื่อเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอก

การสร้างช่องทางในลักษณะนี้ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความปลอดภัยน้อยลง มีความเสี่ยงสูงอันส่งผลทำให้ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ โทรจัน

นำไปสู่การหยุดชะงักไม่สามารถให้บริการ เกิดผลเสียต่อระบบงาน หรือถูกขโมยข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี

และสถานการณ์ที่ผ่านมาหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการทำงานนอกสถานที่เป็นจำนวนมากแต่ยังขาดช่องทางที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการ

เข้าถึงระบบสารสนเทศภายในจากภายนอกหน่วยงาน ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครยังไม่มีช่องทางหรือเครื่องมือในการสร้างรูปแบบที่มีความเหมาะสมเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบงานสารสนเทศ

จากภายนอก และสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศในคราวเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำระบบระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ที่สามารถสร้างช่องทางและสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก

พร้อมยกระดับรูปแบบการให้บริการเกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครได้อย่างปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบายต่าง ๆ

ในการควบคุมการใช้งานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

เพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการทำงานและรองรับการทำงานจากภายนอกหน่วยงานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีเครื่องมือในการสร้างช่องทางและกำหนดรูปแบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครจากภายนอก

หน่วยงานให้กับผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่มีความคล่องตัวสูง

รองรับรูปแบบการทำงานนอกหน่วยงานและสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในของกรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำระบบสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ที่สามารถสร้างช่องทางและกำหนดรูปแบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานครในการเรียกใช้ข้อมูลจาก

ภายนอก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับการทำงานจากภายนอกหน่วยงานได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ -เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/04/2566 : เชินสัญญาได้ผู้รับจ้างแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

