



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลไม่ย่นต้นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3647

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิดา รอดสวัสดิ์ โทร 2548

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกัญวาน จันทร์ประเสริฐ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้วางแผนการดำเนินการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ยังไม่มีความชัดเจนหรือระบบการจัดการใดที่ดำเนินการให้สามารถเก็บรวบรวมต้นไม้ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้มีหนังสือถึงกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร? ซึ่งได้ให้การสนับสนุนพัฒนาไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้การเก็บข้อมูลไม่ย่นต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร?

เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นไม้แต่ละชนิดในโปรแกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจไม่ย่นต้นรายต้นในพื้นที่จริง และนำเข้าโปรแกรมฯ เพื่อทดสอบการประมวลผลการทำงาน และสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลไม่ย่นต้นแต่ละชนิดสำหรับนำเข้าโปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร?
- 2 เพื่อสำรวจไม่ย่นต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 3 เพื่อทดสอบการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร? จำนวน 1 ระบบ พร้อมสำรวจและนำเข้าข้อมูลไม่ย่นต้นในพื้นที่นาร่องได้แก่ สวนสาธารณะ 1 แห่ง สวนหย่อม 1 แห่ง และถนน 1 สาย เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนฐานข้อมูลหรือระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว (ระบบ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2560 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2560 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ย่นต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ย่นต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2561 :: อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ย่นต้นในพื้นที่นาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2018-3-20 : อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ย่นต้นในพื้นที่นาร่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2561 :		
	-อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ย่นต้นในพื้นที่นาร่อง		
	-จัดทำรายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยให้อาจารย์จิริยุพิน จันทร์ประสงค์		
	ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง จำนวน 354 ชนิด		
	ก่อนนำเข้าโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ย่นต้นกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ยึดต้นในพื้นที่นาร่อง จัดทำรายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยให้อาจารย์จิริยาพิณ จันทรประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง จำนวน 354 ชนิด ก่อนนำเข้าโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ยึดต้นกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2561 : อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ยึดต้นในพื้นที่นาร่อง จัดทำรายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยให้อาจารย์จิริยาพิณ จันทรประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง จำนวน 354 ชนิด ก่อนนำเข้าโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ยึดต้นกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2561 : - อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ยึดต้นในพื้นที่นาร่อง จัดทำรายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยให้อาจารย์จิริยาพิณ จันทรประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง จำนวน 354 ชนิด ก่อนนำเข้าโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ยึดต้นกรุงเทพมหานคร - สำรวจต้นไม้สวนหย่อมแล้วเสร็จ 1 แห่ง (สวนป้อมมหากาฬ) - อยู่ในระหว่างสำรวจต้นไม้ในสวนสาธารณะ 1 แห่ง (สวนสันติภาพ) - มีปัญหาในการลงข้อมูลในโปรแกรมไม่สำเร็จ อยู่ในระหว่างกองสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2561 : - อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ยึดต้นในพื้นที่นาร่อง - จัดทำรายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยให้อาจารย์จิริยาพิณ จันทรประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง จำนวน 354 ชนิด ก่อนนำเข้าโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ยึดต้นกรุงเทพมหานคร - สำรวจต้นไม้สวนหย่อมแล้วเสร็จ 1 แห่ง (สวนป้อมมหากาฬ) - สำรวจต้นไม้ในสวนสาธารณะแล้วเสร็จ 1 แห่ง (สวนสันติภาพ) - อยู่ในระหว่างสำรวจต้นไม้ถนน 1 สาย (ถนนมิตรไมตรี) - มีปัญหาในการลงข้อมูลในโปรแกรมไม่สำเร็จ อยู่ในระหว่างกองสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/9/2561 : - อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจไม่ยึดต้นในพื้นที่นาร่อง - จัดทำรายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยให้อาจารย์จิริยาพิณ จันทรประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง จำนวน 354 ชนิด ก่อนนำเข้าโปรแกรมโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ยึดต้นกรุงเทพมหานคร - สำรวจต้นไม้สวนหย่อมแล้วเสร็จ 1 แห่ง (สวนป้อมมหากาฬ) - สำรวจต้นไม้ในสวนสาธารณะแล้วเสร็จ 1 แห่ง (สวนสันติภาพ) - สำรวจต้นไม้ถนน 1 สาย แล้วเสร็จ (ถนนมิตรไมตรี) - มีปัญหาในการลงข้อมูลในโปรแกรมไม่สำเร็จ อยู่ในระหว่างกองสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

