



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 22000000-3818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 108,227,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 67,339,161 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์/ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โทร.2433ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ซึ่งครบกำหนดสัญญา

แต่สำนักงานเขตมีความจำเป็นที่จะต้องเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน

อย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทสิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือน เศษวัสดุก่อสร้าง ต้นไม้กิ่งไม้จากการพัฒนาพื้นที่

เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถกระบะเทท้ายเพื่อทดแทนรถเก็บขนมูลฝอยที่ครบกำหนดสัญญา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ 75/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 8,313,476.64 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,313,477 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : วันที่ 1-31 มกราคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมกราคม 2562 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2562 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7,759,244.86 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,759,245 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2562 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/5/2562 : วันที่ 1-30 เมษายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน 2562 จำนวน 8,313,476.64 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,313,477 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2562 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2562 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2562 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/9/2562 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 22000000-3818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 108,227,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 67,339,161 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์/ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โทร.24 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ซึ่งครบกำหนดสัญญา

แต่สำนักงานเขตมีความจำเป็นที่จะต้องเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน

อย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทสิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือน เศษวัสดุก่อสร้าง ต้นไม้กิ่งไม้จากการพัฒนาพื้นที่

เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถกระบะเทท้ายเพื่อทดแทนรถเก็บขนมูลฝอยที่ครบกำหนดสัญญา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ 75/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 8,313,476.64 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,313,477 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : วันที่ 1-31 มกราคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมกราคม 2562 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2562 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7,759,244.86 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,759,245 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2562 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/5/2562 : วันที่ 1-30 เมษายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน 2562 จำนวน 8,313,476.64 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,313,477 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2562 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 8,590,592.52 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,590,593 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2562 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2562 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 13/9/2562 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

