



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 22000000-3820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัจธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร.2439-40 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ ที่มีความสำคัญทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาร่องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำแผนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีระยะทางดำเนินการประมาณ 34 กิโลเมตร แบ่งเป็นโซนได้แก่ โซนบน โซนกลาง โซนล่าง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนาโดยใช้เรือเก็บขนมูลฝอย เรือเก็บขนมูลฝอยและวัชพืช และเรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ย. 61 จำนวน 531.74 ตัน เฉลี่ยวันละ 17.72		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ต.ค.61 จำนวน 590.04 ตัน เฉลี่ยวันละ 19.03		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2561 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ย.61 จำนวน 603.61 ตัน เฉลี่ยวันละ 20.12		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ธ.ค.61 จำนวน 616.99 ตัน เฉลี่ยวันละ 19.90		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ม.ค.62 จำนวน 839.46 ตัน เฉลี่ยวันละ 27.07		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.พ. 62 จำนวน 475.42 ตัน เฉลี่ยวันละ 16.97		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/4/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มี.ค. 62 จำนวน 271.51 ตัน เฉลี่ยวันละ 8.75		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/5/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน เม.ย. 62 จำนวน 196.82 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.56		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ค. 62 จำนวน 201.65 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.50		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มิ.ย. 62 จำนวน 196.36 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ค. 62 จำนวน 196.37 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.33		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2019-9-13 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ส.ค. 62 จำนวน 226.97 ตัน เฉลี่ยวันละ 7.32 ตัน และปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ย.62 จำนวน 498.57 ตัน เฉลี่ยวันละ 16.62 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 22000000-3820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัจธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร.2439-40 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ ที่มีความสำคัญทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
- เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาร่องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำแผนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีระยะทางดำเนินการประมาณ 34 กิโลเมตร แบ่งเป็นโซนได้แก่ โซนบน โซนกลาง โซนล่าง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนาโดยใช้เรือเก็บขนมูลฝอย เรือเก็บขนมูลฝอยและวัชพืช และเรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ย. 61 จำนวน 531.74 ตัน เฉลี่ยวันละ 17.72		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ต.ค.61 จำนวน 590.04 ตัน เฉลี่ยวันละ 19.03		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/12/2561 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ย.61 จำนวน 603.61 ตัน เฉลี่ยวันละ 20.12		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 3/1/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ธ.ค.61 จำนวน 616.99 ตัน เฉลี่ยวันละ 19.90		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ม.ค.62 จำนวน 839.46 ตัน เฉลี่ยวันละ 27.07		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.พ. 62 จำนวน 475.42 ตัน เฉลี่ยวันละ 16.97		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/4/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มี.ค. 62 จำนวน 271.51 ตัน เฉลี่ยวันละ 8.75		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/5/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน เม.ย. 62 จำนวน 196.82 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.56		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน พ.ค. 62 จำนวน 201.65 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.50		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน มิ.ย. 62 จำนวน 196.36 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.54		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 6/8/2562 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ค. 62 จำนวน 196.37 ตัน เฉลี่ยวันละ 6.33		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2019-9-13 : ปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ส.ค. 62 จำนวน 226.97 ตัน เฉลี่ยวันละ 7.32 ตัน และปริมาณมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ก.ย.62 จำนวน 498.57 ตัน เฉลี่ยวันละ 16.62 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

