



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5

รหัสโครงการ... : 22000000-3937

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 118,464,214 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 118,464,214 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ

โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสส.65/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 55 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2556 ? 2563) วันสิ้นสุดสัญญา : 21 เม.ย. 63 วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 82 เดือนกันยายน 2562 จำนวน 18,620,340 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 18,620,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 83 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 19,241,018 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 19,241,018 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 84 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18,620,340 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,620,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 85 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 17,279,486 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 17,279,486 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 86 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 12,484,630 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,484,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 87 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11,679,170 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,679,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 88 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12,484,630 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,484,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 89 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 8,054,600 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,054,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-6-26 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: 2020-7-23 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ 5 คัน ระยะที่ 5  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ 5 คัน ระยะที่ 5

รหัสโครงการ... : 22000000-3937

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 118,464,214 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 118,464,214 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน ระยะที่ 5 จำนวน 262 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.65/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 55 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2556 ? 2563) วันสิ้นสุดสัญญา : 21 เม.ย. 63 วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 82 เดือนกันยายน 2562 จำนวน 18,620,340 บาท : 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 18,620,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 83 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 19,241,018 บาท : 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 19,241,018 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 84 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18,620,340 บาท : 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,620,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 85 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 17,279,486 บาท : 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 17,279,486 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 86 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 12,484,630 บาท : 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,484,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 87 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11,679,170 บาท : 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,679,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 88 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12,484,630 บาท : 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,484,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 262 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 89 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 8,054,600 บาท : 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,054,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 2020-6-26 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขมูลฝอยแบบอัตโนมัติ 5 คัน ระยะที่ 5		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-7-23 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขมูลฝอยแบบอัตโนมัติ 5 คัน ระยะที่ 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

