



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถกวาดตูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3949

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 216,720,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 196,725,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมความเจริญในทุกด้าน และเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่น ตลอดจนมีการพัฒนาทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารและการซ่อมแซมปรับปรุงถนน มีผลทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ควรที่จะกำหนดให้ 50 เขตซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติได้ดำเนินการทำความสะอาดถนนและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เขต จึงจำเป็นที่จะต้องมียานพาหนะพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำความสะอาดโดยเฉพาะฝุ่นละออง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดถนนและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเช่ารถกวาดตูดฝุ่น เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ 6 ล้อ ขนาดถังเก็บฝุ่นมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลบ.ม. และมีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 50 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถกวาดตูดฝุ่น ขนาด 6.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 คัน กับห้างหุ้นส่วน ที.ไอ.พี.อโต้พาร์ท เลขที่สัญญา สส.28/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย.67
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 19,995,000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 19,995,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 19,350,000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 19,350,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 19,995,000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,995,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,995,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 18,705,000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,705,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,995,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 :วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 19,350,000 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 19,350,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,995,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 18,705,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,995,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท				
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 19,350,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,705,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 19,995,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 19,350,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 19,350,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 19,995,000 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 19,995,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 50 คัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 19,350,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 19,995,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

