



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รหัสโครงการ... : 22000000-3964

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 280,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 278,635 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วราจค์ น้อยสุขเสริม 2448

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ซึ่งมีการปรับปรุง พัฒนา หรือเป็นกฎหมายใหม่ รวมถึงการสร้างเสริมความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานจากเชิงรับให้เป็นการทำงานเชิงรุก และสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รุ่น จำนวน 320 คน ประกอบด้วย

- รุ่นที่ 1 - หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหรือผู้แทน 50 เขตๆ ละ 1 คน รวม 50 คน
  - หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน
  - ผู้เกี่ยวข้อง รวม 11 คน ดังนี้
    - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน - วิทยากร จำนวน 6 คน
- รุ่นที่ 2-3 - เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดหรือผู้แทน 25 เขตๆ ละ 2 คน รวม 50 คน
  - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน
  - ผู้เกี่ยวข้อง รวม 7 คน ดังนี้
    - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน - วิทยากร จำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและกำหนดหลักสูตรการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมประสานหาสถานที่อบรมและติดต่อวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติ ปลัด กทม. ให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 25,26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลคะแนน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างการสรุปเนื้อหาการอบรมจากวิทยากร เพื่อประกอบการสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 2020-5-21 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างสรุปเนื้อหาการอบรมจากวิทยากร เพื่อประกอบการสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 278,635 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รหัสโครงการ... : 22000000-3964

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 280,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 278,635 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วราจค์ น้อยสุขเสริม 2448

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอย

สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ซึ่งมีการปรับปรุง พัฒนา หรือเป็นกฎหมายใหม่

รวมถึงการสร้างความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานจากเชิงรับให้เป็นการทำงานเชิงรุก

และสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้มาตรการทางกฎหมาย

รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม

จำนวน 3 รุ่น จำนวน 320 คน ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 - หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหรือผู้แทน 50 เขตฯ ละ 1 คน รวม 50 คน

- หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน

ผู้เกี่ยวข้อง รวม 11 คน ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน - วิทยากร จำนวน 6 คน

รุ่นที่ 2-3 - เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดหรือผู้แทน 25 เขตฯ ละ 2 คน รวม 50 คน

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน

ผู้เกี่ยวข้อง รวม 7 คน ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน - วิทยากร จำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและกำหนดหลักสูตรการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมประสานหาสถานที่อบรมและติดต่อวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเพื่อขออนุมัติ ปลัด กทม. ให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 25,26

กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลคะแนน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างการสรุปเนื้อหาการอบรมจากวิทยากร เพื่อประกอบการสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 2020-5-21 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างการสรุปเนื้อหาการอบรมจากวิทยากร เพื่อประกอบการสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 278,635 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

