



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค

รหัสโครงการ... : 22000000-3965

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 334,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุชาติ บ่อทรัพย์ 2448

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีภารกิจหลักในด้านการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย การวางแผนและพัฒนาระบบการเก็บมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การสนับสนุนงานสำนักงานเขตด้านวิชาการ การให้บริการรักษาความสะอาด

เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน

ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านวิชาการที่มีความเฉพาะด้านในส่วนของการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมถึงการสร้างเสริมความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ให้กับข้าราชการสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม แบบไป - กลับ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ๕ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานรักษาความสะอาด

วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

ผู้เกี่ยวข้อง รวม 6 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คน

2) วิทยากร จำนวน 3 คน

รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

ผู้เกี่ยวข้อง รวม 6 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คน

2) วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมรุ่นที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมรุ่นที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหาสถานที่อบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสืออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 20/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค

รหัสโครงการ... : 22000000-3965

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 334,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุชาติ บ่อทรัพย์ 2448

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีภารกิจหลักในด้านการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย การวางแผนและพัฒนากิจการจัดเก็บมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การสนับสนุนงานสำนักงานเขตด้านวิชาการ การให้บริการรักษาความสะอาด

เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านวิชาการที่มีความเฉพาะด้านในส่วนของการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการสร้างเสริมความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้กับข้าราชการสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม แบบไป - กลับ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ๕ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒ คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานรักษาความสะอาด วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

ผู้เกี่ยวข้อง รวม 6 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คน
- 2) วิทยากร จำนวน 3 คน

รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

ผู้เกี่ยวข้อง รวม 6 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 3 คน
- 2) วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมรุ่นที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมรุ่นที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหาสถานที่อบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสืออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

