



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 22000000-3976

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วรณิภา วงศ์ยะรา 2448

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

ซึ่งกรุงเทพมหานครรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

□ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้จัดทำกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายจากสำนักสิ่งแวดล้อม และ 50 สำนักงานเขตที่รวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จะทำให้ทราบสถานการณ์มูลฝอยอันตรายและสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนเกิดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากแหล่งกำเนิดมูลฝอยอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานครเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร มีการรวบรวมอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ

ที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดการมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชี้แจงเป้าหมายปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้สำนักงานเขตรับทราบ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 100.91 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.715 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 202.625 ตัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 106.023 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ 308.648 ตัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 95.436 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 เท่ากับ 404.084 ตัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 103.56 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 507.65 ตัน)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 108.787 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 เท่ากับ 616.439ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 90.475 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 เท่ากับ 706.914 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 82.535 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 789.449 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 89.75 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 เท่ากับ 879.20 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 96.99 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 เท่ากับ 1,026 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 119.43 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เท่ากับ 1,117.69 ตัน) - ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 94.265 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เท่ากับ 1,222.26 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด	
รหัสโครงการ... : 22000000-3976	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วรณิภา วงศ์ยะรา 2448	ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้จัดทำกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายจากสำนักสิ่งแวดล้อม และ 50 สำนักงานเขตที่รวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จะทำให้ทราบสถานการณ์มูลฝอยอันตรายและสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนเกิดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากแหล่งกำเนิดมูลฝอยอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานครเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร มีการรวบรวมอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดการมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชี้แจงเป้าหมายปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้สำนักงานเขตรับทราบ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 100.91 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 100.715 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 202.625 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 106.023 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ 308.648 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 95.436 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 เท่ากับ 404.084 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 103.56 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 507.65 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 108.787 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 เท่ากับ 616.439 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 90.475 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 เท่ากับ 706.914 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 82.535 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 789.449 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 89.75 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 เท่ากับ 879.20 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 96.99 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 เท่ากับ 1,026 ตัน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หองแฉม และสายไหม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เท่ากับ 119.43 ตัน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เท่ากับ 1,117.69 ตัน)

- ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ประจำเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 94.265 ตัน (ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เท่ากับ 1,222.26 ตัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

