



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2563 จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : เป็นไปตามเป้าหมาย
 มีจำนวนรถราชการได้รับการตรวจวัดมลพิษ 1,449 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,444 คัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/63 มีรถราชการได้รับการตรวจวัดจำนวน 3,538
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,515 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.3 สรุปผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/63 มีรถราชการได้รับการตรวจวัดจำนวน 3,697
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,676 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.4
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

