



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 258,800 กล่อง 2,588 กก. รวมทั้งสิ้น 509,400 กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤศจิกายน 62)		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 ได้รับบริจาค จำนวน 194,400 กล่อง 1,944 กก. รวมทั้งสิ้น 703,800 กล่อง (ตุลาคม 62 - ธันวาคม 62)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/1/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 409,600 กล่อง 4,096 กก. รวมทั้งสิ้น 1,113,400 กล่อง (ตุลาคม 62 - มกราคม 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/2/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 322,000 กล่อง 3,220 กก. รวมทั้งสิ้น 1,435,400 กล่อง (ตุลาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 243,500 กล่อง 2,435 กก. รวมทั้งสิ้น 1,678,900 กล่อง (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/4/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 83,600 กล่อง 836 กก. รวมทั้งสิ้น 1,762,500 กล่อง (ตุลาคม 62 - เมษายน 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/5/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 57,400 กล่อง 574 กก. รวมทั้งสิ้น 1,819,900 กล่อง (ตุลาคม 62 - พฤษภาคม 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/6/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 49,800 กล่อง 498 กก. รวมทั้งสิ้น 1,869,700 กล่อง (ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/7/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 123,500 กล่อง 1,235 กก. รวมทั้งสิ้น 1,993,200 กล่อง (ตุลาคม 62 - กรกฎาคม 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/8/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 262,500 กล่อง 2,625 กก. รวมทั้งสิ้น 2,255,700 กล่อง (ตุลาคม 62 - สิงหาคม 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 10/9/2563 : รวบรวมกล่องเครื่องตีไม้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 63 ได้รับบริจาค จำนวน 254,500 กล่อง 2,545 กก. รวมทั้งสิ้น 2,510,200 กล่อง (ตุลาคม 62 - กันยายน 63)	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

