



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

รหัสโครงการ... : 22000000-4009

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก ที่ได้ถูกทำลายและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทุกชีวิตในโลก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อย่างเช่นกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางด้านในประเทศ แม้จะมีการพัฒนาทุกด้าน แต่ขณะเดียวกันส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี 2550 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลักคำขวัญขององค์การสหประชาชาติในแต่ละปี ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนานาชาติประเทศทั่วโลก เพื่อสานต่อและกระตุ้นเตือน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบร่วมกับทุกประเทศ ในการช่วยกันแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และขยายผลการดำเนินการไปสู่ระดับประเทศต่อไป
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งผลการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การประหยัดงบประมาณของทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในเดือนมิถุนายน 2563
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัว เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และให้การสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม / | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติร่าง TOR | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำเงินงวดจากสำนักงบประมาณ และดำเนินการจัดทำประมาณการราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 และจัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา พร้อมจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 24/09/2563 : ปี 2563 กำหนดการรณรงค์ในหัวข้อ Time for Nature ภายใต้แนวคิดหลักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา และจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลกระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณควอเทียร์อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

