



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

รหัสโครงการ... : 22000000-4041

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 889,650 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2405

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในการจัดการพลังงานต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงาน และการดำเนินชีวิตที่มีส่วนในการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน อีกทั้งให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับองค์กร WWF (World Wildlife Fund) กำหนดจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour ในวันเสาร์สุดท้ายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2550 มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 กำหนดจัดโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 พร้อมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ประชาชนสมัครใจลดการใช้พลังงานและร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2564 เวลา 20.30 - 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ
2. เพื่อสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
3. เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยกันป้องกันบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 ใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (พระบรมมหาราชวัง) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 หรือสถานที่ตามที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดให้ในภายหลัง
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตามวันเวลาการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
3. การจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถลดกระแสไฟฟ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การลดใช้พลังงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 32. จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนที่ขยายผลการค้าเงินงานไปสู่การปฏิบัติ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/25/2021 : ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 111/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/25/2021 : ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 มีนาคม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) ด้านขนส่งมวลชน (2) ด้านพลังงาน (3) ด้านพื้นที่สีเขียว และ (4) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021) เมื่อวันที่เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 - 21.30 น. บริเวณลานสแควร์ D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน โดยมีพลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 29.4 เมกะวัตต์ และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 8.4 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 889,650 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/09/2564 : จัดประชุมภาคีเครือข่ายระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom แบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) ด้านขนส่งมวลชน (2) ด้านพลังงาน (3) ด้านพื้นที่สีเขียว และ (4) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ในวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021) เมื่อวันที่เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 - 21.30 น. บริเวณลานสแควร์ D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน โดยมีพลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 29.4 เมกะวัตต์ และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 8.4 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

