



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

รหัสโครงการ... : 22000000-4042

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 878,240 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2405

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก ที่ได้ถูกทำลายและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทุกชีวิตในโลก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อย่างเช่นกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางด้านในประเทศ แม้จะมีการพัฒนาทุกด้าน แต่ขณะเดียวกันส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี 2550 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลักคำขวัญขององค์การสหประชาชาติในแต่ละปี ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนานาชาติประเทศทั่วโลก เพื่อสานต่อและกระตุ้นเตือน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบร่วมกับทุกประเทศ ในการช่วยกันแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และขยายผลการดำเนินการไปสู่ระดับประเทศต่อไป
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งผลการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การประหยัดงบประมาณของทางราชการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในเดือนมิถุนายน 2564
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัว เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และให้การสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 32. จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนที่ขยายผลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวดสำนักงบประมาณ และกำลังจัดทำร่าง TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงประกาศหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงกำหนดจัดนิทรรศเสมือนจริงในรูปแบบ Virtual Exhibiton 360 องศา ผ่านระบบออนไลน์ <a href="http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/">http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/</a> ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อทศวรรษแห่งการฟื้นฟู สู่มหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน และได้ตั้งจุด Landmark รณรงค์การจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-7 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา ชั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 878,240 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงกำหนดจัดนิทรรศเสมือนจริงในรูปแบบ Virtual Exhibition 360 องศา ผ่านระบบออนไลน์ <a href="http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/">http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/</a> ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อทศวรรษแห่งการฟื้นฟู สู่มหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน และได้ตั้งจุด Landmark รณรงค์การจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5-7 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

