



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงมีคำสั่งปิดสวนสาธารณะ ทำให้ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการภายในพื้นที่สวนสาธารณะได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะได้ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้นำนวัตกรรม LINE Official Account : ENVI Hero!! มาใช้ในสำนักงานแทนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สโลแกน " We can be Heroes" และเก็บสถิติพฤติกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย และสะสมแต้ม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะได้ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้นำนวัตกรรม LINE Official Account : ENVI Hero!! มาใช้ในสำนักงานแทนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สโลแกน " We can be Heroes" และเก็บสถิติพฤติกรรมลดและคัดแยกมูลฝอย และสะสมแต้ม
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปสถิติพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะของสมาชิก และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 402 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

