



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง

รหัสโครงการ... : 22000000-4122

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 355,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 541,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง (สสณ./07199-10/355,600 บาท)

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง 237 ปี ทำให้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่เก่าแก่หายาก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบางชนิดเป็นไม้ยืนต้นที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ในปัจจุบันพบว่ามีสภาพทรุดโทรม กิ่งก้านฉีกขาด ลำต้นเป็นแผล เป็นโพรง และปลายยอดแห้งตาย จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานสวนสาธารณะได้แก้ปัญหาโดยการ ?คัดสรรคนต้นไม้น? ซึ่งเป็นการรักษาฟื้นฟูสภาพของต้นไม้ให้สมบูรณ์แข็งแรง ยับยั้งการเข้าทำลายของเชื้อรา แมลงศัตรูต้นไม้ และการหักโค่นเมื่อเจอลม พายุฝน

การคัดสรรคนต้นไม้น เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษา และดำเนินการให้ถูกหลักทางวิชาการ เพราะนั่นหมายถึงทรัพยากรที่มีค่าของกรุงเทพมหานคร หากเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการช่วยเหลือให้ต้นไม้ให้แข็งแรงสมบูรณ์ อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีค่าไว้ได้ อาจกลายเป็นการกระทำที่ต้นไม้ทรุดโทรมมากยิ่งขึ้น และอาจตายในที่สุด

สำนักงานสวนสาธารณะจึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรม ผู้ปฏิบัติงานใหม่มีความรู้พื้นฐานในการประเมินสภาพต้นไม้ ไปจนถึง

มีความชำนาญในการทำคัดสรรคนต้นไม้น เพื่อคงคุณค่าของต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครไว้ และเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงเทพมหานคร

ในด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง (สสณ./07199-10/355,600 บาท)

2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยนำแนวทางการปฏิบัติงานการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง มาใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

2.3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคัดสรรคนต้นไม้นในเมืองให้ทันกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง (สสณ./07199-10/355,600 บาท)

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานด้านการคัดสรรคนต้นไม้นในเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนทั้งสิ้น 260 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

จำนวน 100 คน แบ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครจากสังกัดสำนักงานเขต 50 คน และสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 50 คน

2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน แบ่งเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต 50 คน และสังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ

สำนักสิ่งแวดล้อม 50 คน

ผู้เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 10 คน

2. วิทยากร จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 5 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

จำนวน 100 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ? ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนรจก สวนลุมพินี

- อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง แจงผู้เข้าฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 30/11/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ? ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนนระจก สวนลุมพินี</p> <p>- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร เรื่อง ความสำคัญในการทำศัลยกรรมต้นไม้ หลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เบื้องต้น โรคและแมลงที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ และวิธีป้องกันกำจัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 29/12/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ? ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนนระจก สวนลุมพินี</p> <p>- อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร เรื่อง ความสำคัญในการทำศัลยกรรมต้นไม้ หลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เบื้องต้น โรคและแมลงที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ และวิธีป้องกันกำจัด</p> <p>- อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร เรื่อง ความสำคัญในการทำศัลยกรรมต้นไม้ หลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เบื้องต้น โรคและแมลงที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ และวิธีป้องกันกำจัด</p> <p>- อบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร เรื่อง ความสำคัญในการทำศัลยกรรมต้นไม้ หลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เบื้องต้น โรคและแมลงที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ และวิธีป้องกันกำจัด</p> <p>- อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร เรื่อง ความสำคัญในการทำศัลยกรรมต้นไม้ หลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เบื้องต้น โรคและแมลงที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ และวิธีป้องกันกำจัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 1/28/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 270,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 พ.ย. 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 ธ.ค. 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 15-17 ธ.ค. 2563 และรุ่นที่ 4 วันที่ 23-25 ธ.ค. 2563 ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร เรื่อง ความสำคัญในการทำศัลยกรรมต้นไม้ หลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เบื้องต้น โรคและแมลงที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ และวิธีป้องกันกำจัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 270,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

