



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 22000000-4130

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสน. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดใหม่พื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร

ให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่

เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยการจัดสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ

□□ปัจจุบันการบริหารจัดการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครใช้ทรัพยากรและงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก

เนื่องจากในระยะเวลาปีแต่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ 9 ตารางเมตรต่อคน

ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้น

หากมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ

สำนักสิ่งแวดล้อม และสวนสาธารณะรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต โดยการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากภาคเอกชน

นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี

โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ก็จะทำให้การให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ

เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ

เชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : 1. สมาคมพัฒนาสตรีไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสเตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ

จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : 1. สมาคมพัฒนาสตรีไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสเตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ

จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/23/2021 : 1. สมาคมพัฒนาสตรีไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสเตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ

จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสตรีไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสเตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ

จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสแตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกล้าไม้ให้สำนักงานสวนสาธารณะ 300,000 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสแตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกล้าไม้ให้สำนักงานสวนสาธารณะ 300,000 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/06/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสแตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกล้าไม้ให้สำนักงานสวนสาธารณะ 300,000 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสแตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกล้าไม้ให้สำนักงานสวนสาธารณะ 300,000 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/08/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสแตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกล้าไม้ให้สำนักงานสวนสาธารณะ 300,000 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2564 : 1. สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย และบริษัท โพลโค - ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบม้านั่งสแตนเลสสตีลให้สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 50 ตัว เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563</p> <p>2. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบกล้าไม้ให้สำนักงานสวนสาธารณะ 300,000 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ	
รหัสโครงการ... : 22000000-4130	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527	ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ ทยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดใหม่พื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยการจัดสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ

□□ปัจจุบันการบริหารจัดการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครใช้ทรัพยากรและงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก เนื่องจากในละปีแต่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้น

หากมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และสวนสาธารณะรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต โดยการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากภาคเอกชน นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ก็จะทำให้การให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

