



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (สก.สสส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 965,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสานต่อและกระตุ้นเตือน ปลุกจิตสำนึก ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และร่วมอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปลุกกระแสและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
- ซึ่งผลจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การประหยัดงบประมาณของทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจรรยาบรรณความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวดสำนักงานฯ และจัดทำ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : ได้ผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 965,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : ได้ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 22-3-66 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 และได้จัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในหน่วยงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 :) จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบทางไกล (Application ZOOM Cloud Meeting) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมีนายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรม Green Market ตลาด...รักษ์โลก ตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Green Market ตลาด...รักษ์โลก ตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยมีนายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/09/2566 : ปี 2566 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ #beatplasticpollution รักษ์โลก ลดพลาสติก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ**จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม และประชุมผ่านระบบทางไกล **กำหนดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อโลก ?Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา? ในวันที่สิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายในงานมีกิจกรรม Workshop DIY จากวัสดุเหลือใช้ การแสดงนวัตกรรมรักษ์โลก การสาธิตและ Workshop จากชุมชน นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีนายชาติวิวัฒน์เชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และ (2) กิจกรรม ?Green Market: ตลาด...รักษ์โลก? เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เป็นกิจกรรมที่แสดงผลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์รักษ์โลกประเภทต่าง ๆ และกิจกรรม DIY Work Shop วัสดุเหลือใช้เปลี่ยนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ โดยผู้ร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายชาติวิวัฒน์เชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (สก.สส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 965,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสานต่อและกระตุ้นเตือน ปลุกจิตสำนึก ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และร่วมอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปลุกกระแสและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
- ซึ่งผลจากการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การประหยัดงบประมาณของทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวดสำนักงานงบประมาณ และจัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ได้ผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 965,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : ได้ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 22-3-66 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566

และได้จัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในหน่วยงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม

และผ่านระบบทางไกล (Application ZOOM Cloud Meeting) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5

มิถุนายน 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมีนายชาติ

วิวัฒน์เชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรม Green Market ตลาด...รักษ์โลก

ตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Green Market ตลาด...รักษ์โลก ตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยมีนายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/09/2566 : ปี 2566 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ #beatplasticpollution รักษ์โลก ลดพลาสติก ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ**จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม และประชุมผ่านระบบทางไกล **กำหนดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อโลก ?Do it yourself สร้างโลกสวยด้วยมือเรา? ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายในงานมีกิจกรรม Workshop DIY จากวัสดุเหลือใช้ การแสดงนวัตกรรมรักษ์โลก การสาธิตและ Workshop จากชุมชน นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีนายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และ (2) กิจกรรม ?Green Market: ตลาด...รักษ์โลก? เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เป็นกิจกรรมที่แสดงผลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์รักษ์โลกประเภทต่าง ๆ และกิจกรรม DIY Work Shop วัสดุเหลือใช้เปลี่ยนเป็นของใช้สารพัดประโยชน์ โดยผู้ร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

