



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-3623

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,323,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,242,100 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร.1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านที่ยั่งยืน
3. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก
5. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 แห่ง ดังนี้
  - ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน 20 แห่ง
    1. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี
    2. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง
    3. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ
    4. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง
    5. ห้องสมุดฯ บางกะปิ
    6. ห้องสมุดฯ สะพานสูง
    7. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ
    8. ห้องสมุดฯ ดุสิต
    9. ห้องสมุดฯ มีนบุรี
    10. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน
    11. ห้องสมุดฯ บางบอน
    12. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง
    13. ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
    14. ห้องสมุดฯ บางเขน
    15. ห้องสมุดฯ หนองจอก
    16. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า
    17. ห้องสมุดฯ คลองสามวา
    18. ห้องสมุดบ้านจिरาย-พูนทรัพย์
    19. ห้องสมุดฯ ประเวศ
    20. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม
  - ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง
    21. ห้องสมุดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
    22. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ
    23. ห้องสมุดสี่แยก
    24. ห้องสมุดฯ อนุสาวรีย์
    25. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานา
  - ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง
    26. ห้องสมุดวิชาการ
    27. ห้องสมุดฯ เขตราชบุรณะ
    28. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์
    29. ห้องสมุดฯ จตุจักร
    30. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน
    31. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 32. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม □□ 33. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี
- 34. ห้องสมุดวัฒนธรรม □□ 35. ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน
- 36. ห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน
- 2. กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้อายุ กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน

ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา

- 2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

- 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

- 4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

- 5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

- 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้อายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

- 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

- 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ

การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวด

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา

รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

- 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

- 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 กำลังดำเนินการยืมเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดวงดีเทรดดิ้ง (ชายสง,ชายปลีก,โทบริหาร,ผู้ผลิต) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000.- และดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ตามห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว ทั้งหมด 20 แห่ง

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จัดทำการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค รุ่งเรืองกิจ เลขที่สัญญา 11-8-63

เลขคุมสัญญาในระบบ e-gp 621214055257 จำนวนเงิน 391,100.- บาท

และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 375,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว ทุกห้องสมุด ทั้งหมด 40 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน

ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ปัจจุบันจัดกิจกรรมในห้องสมุดทั้ง 40 แห่ง แห่งละ 3 ครั้ง เป็นไปตามกำหนดเวลา

2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติ

4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติ

7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

ดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ(TOR)และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติ

พร้อมอยู่ในระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะซึ่งการกำหนดคุณลักษณะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์

ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ

การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง 36 แห่ง

อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน

ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ปัจจุบันจัดกิจกรรมในห้องสมุดทั้ง 40 แห่ง แห่งละ 4 ครั้ง เป็นไปตามกำหนดเวลา

2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด
- 4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63  
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้
- 5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63  
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้
- 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63  
ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด
- 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63  
อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้
- 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผนังห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง 36 แห่ง

อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ตรวจสอบพัสดุตามสัญญาจ้างเหมาจัดทำของขวัญของรางวัล  
สำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2563 จำนวน 17,740.- ชิ้น บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 727,340.- เรียบร้อยแล้ว

เป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 867,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 16/3/2563 : ขอละลอโครงการ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/3/2563 : ขอละลอโครงการ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน  
ซึ่งขณะนี้

ขอละลอการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอละลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

5. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/4/2563 : ขอละลอโครงการ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน  
ซึ่งขณะนี้

ขอละลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63
2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63
3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63
2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 8/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งขณะนี้

ขอชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63
2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63
3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63
4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63
5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63
6. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

รวมยอดเบิกจ่ายโครงการ 1,242,100.- บาท

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 23/06/2563 : ขอชะลอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ภายใต้โครงการส่งเสริม การอ่านฯ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 17/07/2563 : ขอชะลอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการฯ ส่งเสริมการอ่านฯ

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ชะลอการจัดกิจกรรมไป

รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค.62- พ.ค. 62 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ได้ชะลอการจัดกิจกรรม และเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือน

สิงหาคม 2563

รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-3623

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,323,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,242,100 บาท

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใหม่มีนิสัยรักการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านที่ยั่งยืน
3. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก
5. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 แห่ง ดังนี้
  - ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน 20 แห่ง
    1. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี
    2. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง
    3. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ
    4. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง
    5. ห้องสมุดฯ บางกะปิ
    6. ห้องสมุดฯ สะพานสูง
    7. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ
    8. ห้องสมุดฯ ดุสิต
    9. ห้องสมุดฯ มีนบุรี
    10. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน
    11. ห้องสมุดฯ บางบอน
    12. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง
    13. ห้องสมุดฯ วัดศรีพงษ์ธรรมนิมิต
    14. ห้องสมุดฯ บางเขน
    15. ห้องสมุดฯ หนองจอก
    16. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า
    17. ห้องสมุดฯ คลองสามวา
    18. ห้องสมุดบ้านจิริยา-พูนทรัพย์
    19. ห้องสมุดฯ ประเวศ
    20. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม
  - ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง
    21. ห้องสมุดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
    22. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ
    23. ห้องสมุดสี่เขียว
    24. ห้องสมุดฯ อนุคาราม
    25. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานา
  - ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง
    26. ห้องสมุดวิชาการ
    27. ห้องสมุดฯ เขตราชบุรณะ
    28. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์
    29. ห้องสมุดฯ จตุจักร
    30. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน
    31. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2
    32. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม
    33. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

34. ห้องสมุดวรรณกรรม □□35. ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน

36. ห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน

2. กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน

ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา

2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวด

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา

รายงานครั้งที่ 2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 กำลังดำเนินการยืมเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 1

ดำเนินการทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านดวงดีเทรดดิ้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000.- และดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ตามห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว ทั้งหมด 20 แห่ง

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จัดทำการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค. รุ่งเรืองกิจ เลขที่สัญญา 11-8-63

เลขคูปองสัญญาในระบบ e-gp 621214055257 จำนวนเงิน 391,100.- บาท

และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 375,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 แล้ว ทุกห้องสมุด ทั้งหมด 40 แห่ง

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน

ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ปัจจุบันจัดกิจกรรมในห้องสมุดทั้ง 40 แห่ง แห่งละ 3 ครั้ง เป็นไปตามกำหนดเวลา

2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติ

4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติ

7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ(TOR)และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติ

พร้อมอยู่ในระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะซึ่งการกำหนดคุณลักษณะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์

ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ

การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง 36 แห่ง

อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน

ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ปัจจุบันจัดกิจกรรมในห้องสมุดทั้ง 40 แห่ง แห่งละ 4 ครั้ง เป็นไปตามกำหนดเวลา

2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63  
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมการขออนุมัติจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเงินงวด

7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ

การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง 36 แห่ง

อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ตรวจสอบพัสดุตามสัญญางานจ้างจัดทำของขวัญของรางวัล

สำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2563 จำนวน 17,740- ชิ้น บริษัท ซีวีพี จำกัด จำนวนเงิน 727,340.- เรียบร้อยแล้ว

เป็นไปตามกรอบเวลาในการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 867,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/3/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/3/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู้อัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน  
ซึ่งขณะนี้

ขอชะลอการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63

2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63

3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63

5. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 17/4/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนรู้อัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน  
ซึ่งขณะนี้

ขอชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63</p> <p>3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63</p> <p>กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63</li> </ul> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ซึ่งขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63</li> <li>2. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563</li> </ol>		
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</p>		
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563</li> </ul> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน</li> </ul> <p>ซึ่งขณะนี้</p> <p>ขอชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 63</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 63</li> <li>3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63</li> <li>4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63</li> <li>5. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 63</li> <li>6. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563</li> </ol> <p>รวมยอดเบิกจ่ายโครงการ 1,242,100.- บาท</p>		
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2563 : ขอชะลอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63</p> <p>ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน</p> <p>และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ภายใต้โครงการส่งเสริม การอ่านฯ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019</p>		
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/07/2563 : ขอชะลอกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63</p> <p>ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน</p> <p>และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการฯ</p> <p>ส่งเสริมการอ่านฯ</p> <p>ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019</p>		
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63</p> <p>ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ขอชะลอการจัดกิจกรรมไป</p>		
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค.62- พ.ค. 62</p> <p>แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ได้ชะลอการจัดกิจกรรม และเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือน</p> <p>สิงหาคม 2563</p>		
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

