



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / กองนันทนาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่ทันสมัย ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชนที่กว้างขวาง และหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีดีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้
สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจึงได้มีการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 4

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแบบสำรวจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2562 : เตรียมแบบสำรวจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมแจกแบบสำรวจฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค. - พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเก็บรวบรวมบันทึกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เตรียมเก็บแบบประเมินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2563 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 จตุจักร และ แห่งที่ 2 ทุ่งครุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และกิจกรรมวันเด็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจกิจกรรมวันเด็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 2020-2-24 : เตรียมการเก็บแบบประเมิน กิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 และกิจกรรมปิดเทอมเต็มประสบการณ์ |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่9 | ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จะดีขึ้น |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/3/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม BMA Book & Library Fair และขอชะลอการจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจาก...จัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จะดีขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 17/4/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ และยกเลิกกิจกรรมปิดเทอมเต็มประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร และชะลอการจัดกิจกรรมอื่นๆ และเลื่อน ไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจ ที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 20/5-8 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) ภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และชะลอการจัดกิจกรรมอื่นๆ และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 20/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) และกิจกรรมประจำเดือน ครั้งที่ 2 - 12 ภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสุข ด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ และยกเลิกกิจกรรมปิดเทอมเต็มประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 23/06/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองฯ โครงการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กฯ 1 และ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม ประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่15 | :: 17/07/2563 : อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูล เตรียมประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่16 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูล เตรียมประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่17 | :: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่18 | :: 14/9/2563 : ดำเนินการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลเป็นดังนี้ □จากการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก คิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาคือ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 41.21กิจกรรมประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.88 และกิจกรรม Library Show Case คิดเป็นร้อยละ 2.31 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.98 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.16 |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีสถานะเป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.05 รองลงมาคือ เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.87 และเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.88 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 28.24 และเป็นผู้ใช้บริการในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 23.05 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงมาคือ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.26 และระดับมัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.97 มีอายุต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.18 และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.65 ตามลำดับ

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.417 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.34

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ เป็นดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.513 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.26

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.506 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.12

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.467 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.34

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.462 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.24

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.419 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.38

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.399 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.98

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเกมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.291 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.82

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.285 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / กองนันทนาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่ทันสมัย ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชนที่กว้างขวาง และหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจึงได้มีการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 4

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแบบสำรวจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2562 : เตรียมแบบสำรวจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมแจกแบบสำรวจฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค. - พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมบันทึกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เตรียมเก็บแบบประเมินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2563 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานเด็กแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานเด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 จตุจักร และ แห่งที่ 2 ทุ่งครุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และกิจกรรมวันเด็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจกิจกรรมวันเด็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 2020-2-24 : เตรียมการเก็บแบบประเมิน กิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 และกิจกรรมปิดเทอมเต็มประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานเด็กแห่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 16/3/2563 : ขอลงชื่อโครงการ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จะดีขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/3/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม BMA Book & Library Fair และขอลงชื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจาก...งจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จะดีขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 17/4/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ และยกเลิกกิจกรรมปิดเทอมเต็มประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานเด็กแห่งกรุงเทพมหานคร และขอลงชื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆ และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจ ที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 2020-5-8 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) ภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และขอลงชื่อการจัดกิจกรรมอื่นๆ และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

20/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) และกิจกรรมประจำเดือนครั้งที่ 2 - 12

ภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสุข

ด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย

ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ

และยกเลิกกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

23/06/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ

โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองฯ โครงการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กฯ 1 และ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม

ประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

17/07/2563 : อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูล เตรียมประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

31/7/2563 : อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูล เตรียมประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล

รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

26/08/2563 : อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล

รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

14/9/2563 :

ดำเนินการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลเป็นดังนี้

□จากการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก คิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาคือ

เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 41.21กิจกรรมประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.88 และกิจกรรม

Library Show Case คิดเป็นร้อยละ 2.31 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.98 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.16

มีสถานะเป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.05 รองลงมาคือ เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.87 และเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.88

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 28.24

และเป็นผู้ใช้บริการในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 23.05 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.11

รองลงมาคือ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.26 และระดับมัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.97 มีอายุต่ำกว่า

10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.18 และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.65

ตามลำดับ

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

□ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.417 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.34

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ เป็นดังนี้

□1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.513 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.26

□2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.506 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.12

□3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.467 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.34

□4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.462 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.24

□5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.419 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.38



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.399 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.98
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเกมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.291 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.82
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.285 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

