



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

รหัสโครงการ... : 23000000-3637

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,141,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกวัฒน์ ลิ้มเทียน โทร. 0 2246 8079

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้บริหารกทม. โดยมีกรกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พลาสมาีมัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาและได้รับประสบการณ์ในการเล่นกีฬา
2. เพื่อคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถทางการกีฬา และส่งเสริมให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการกีฬา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา
  - 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬาให้สมาชิกศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง
  - 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา ให้สมาชิกศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง
2. จัดกิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เม.ย. 63- ก.ย. 63

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เม.ย.63-ก.ย. 63

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม ม.ค. 63-พ.ค. 63

อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 5 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

- 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา
  - 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63
  - 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63

รายงานครั้งที่ 6 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

- 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา
  - 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63
    - 1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล
    - 1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วายน้ำ และวูตบอล
    - 1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล วูตบอล
    - 1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล
    - 1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล
    - 1.1.6 ศูนย์กีฬาวิชิตเบญจทัศ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง
    - 1.1.7 ศูนย์กีฬาประชาชนีเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วายน้ำ
    - 1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
    - 1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
    - 1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก
    - 1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคายัค วินเซิร์ฟ
    - 1.1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
    -
  - 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง

รายงานครั้งที่ 7 2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63  
ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของของไวรัสโควิด -19  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

- 1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา
  - 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 รอดูสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่
    - 1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล
    - 1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วายน้ำ และวูตบอล
    - 1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล วูตบอล
    - 1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล
    - 1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล
    - 1.1.6 ศูนย์กีฬาวิชิตเบญจทัศ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง
    - 1.1.7 ศูนย์กีฬาประชาชนีเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วายน้ำ
    - 1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
    - 1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
    - 1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก
    - 1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคายัค วินเซิร์ฟ
    - 1.1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
    -
  - 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง รอดูสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63  
ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของของไวรัสโควิด -19





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 รอดูสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่

1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล

1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วายน้ำ และวูตบอล

1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล วูตบอล

1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล

1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล

1.1.6 ศูนย์กีฬาวิชเชษฐาภรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง

1.1.7 ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วายน้ำ

1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก

1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคายัค วินเซิร์ฟ

1.1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง รอดูสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้หรือไม่

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 ยกเลิกจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ขออนุมัติโอนข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63

1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล

1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วายน้ำ และวูตบอล

1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล วูตบอล

1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล

1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตบอล

1.1.6 ศูนย์กีฬาวิชเชษฐาภรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง

1.1.7 ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วายน้ำ

1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก

1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคายัค วินเซิร์ฟ

1.1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง ยกเลิกจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ขออนุมัติโอนข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

ยกเลิกจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ขออนุมัติโอนข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : ...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา

1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 ยกเลิกจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ขออนุมัติโอนข้างกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63

1.1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเกตบอล

1.1.2 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วายน้ำ และวูตบอล

1.1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดการแข่งขัน กีฬา ฟุตบอล วูตบอล

1.1.4 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล

1.1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล

1.1.6 ศูนย์กีฬาหิรัญเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เปตอง

1.1.7 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วายน้ำ

1.1.8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

1.1.9 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

1.1.10 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี จัดการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติก

1.1.11 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จัดการแข่งขันกีฬา เรือใบ เรือคายัค วินเซิร์ฟ

1.1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิมย์ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

สำหรับศูนย์กีฬา 12 แห่ง ยกเลิกจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ขออนุมัติโอนข้างกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63

2. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

ยกเลิกจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ขออนุมัติโอนข้างกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

