



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน

รหัสโครงการ... : 23000000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,841,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 937,650 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่รต.วิโรจน์ อ่อนโก้ 02 245 4743-7

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรวดเร็ว
ยิ่งมีความเจริญมากเพียงใดก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความรัก และห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชน เป็นช่วงปฐมวัยที่มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญา

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่ในการจัดบริการทางด้านนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมทางเลือกที่มีอยู่ในศูนย์เยาวชนเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การพัฒนาเด็ก
เยาวชนและประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 1 มิติที่ 1.6.6.1
สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น โดยการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีประโยชน์ทุกด้านต่อมวลชน
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น
- 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน
- 3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมนันทนาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น
- 2. จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน สมาชิกศูนย์เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก		
	- จัดการปฐมนิเทศสมาชิกศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 776 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง		
	ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน		
	กิจกรรม ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย,		
	การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล,		
	สาธิตการเล่นวูดบอลจากสมาชิกชมรมวูดบอล, การทนายปัญหาเชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 <input type="checkbox"/> ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู๊ดบอลจากสมาชิกชมรมวู๊ดบอล, การทนายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 <input type="checkbox"/> ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดินสอหรรษา การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), ชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล กิจกรรมบันเทิงบนเวที และเกมนันทนาการ กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบุญ หอมนาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 446 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2563 <input type="checkbox"/> ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์สร้อยข้อมือ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกดนตรีสากล (เปียโน ไวโอลิน) และเกมนันทนาการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 <input type="checkbox"/> ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน กิจกรรม ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้วาเลนไทน์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสากล (ฟริสโด้) การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมเทควันโด ชมรมมวยไทย และเกมนันทนาการ กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - จัดการปฐมนิเทศสมาชิกศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 584 คน กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - อยู่ระหว่างรับสมัครสมาชิกฯ บุตรหลาน ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อายุระหว่าง 7 ? 12 ปี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หรือมีผู้สมัครครบตามจำนวน กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 - จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,545 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>- งดการจัดกิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่ 5 ? ครั้งที่ 10 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - งดจัดกิจกรรมครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 ? 10 มีนาคม 2563 และงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิจกรรมสมาชิกรวมพลคนจิตอาสา			
- ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)			
กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา			
- ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)			
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท			
- ดำเนินการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน		
	หมุนเวียนลงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของศูนย์ฯ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน		
	หมุนเวียนลงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของศูนย์ฯ		
กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา			
-ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนจัดกิจกรรม จากวันที่ 25 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะ จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดบางกิจกรรม ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลง จึงทำการคืนเงินงบประมาณ เป็นเงิน 409,500.-บาท		
	สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ดังนี้		
	3. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน		
	3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก		
	- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 776 คน		
	- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 584 คน		
	- ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)		
	- ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 386 คน		
	3.2 กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง		
	ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู้ดบอลจากสมาชิกชมรมวู้ดบอล,		
	การทนายปัญหาเชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ		
	ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี,		
	ศิลปะประดิษฐ์ดินสอหรรษา การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), ชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล		
	กิจกรรมบันเทิงบนเวที และเกมนันทนาการ		
	ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน กิจกรรมประกอบด้วยศิลปะระบายสี,		
	ศิลปะประดิษฐ์สร้อยข้อมือ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์		
	การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกดนตรีสากล (เปียโน ไวโอลิน)		
	และเกมนันทนาการ		
	ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี,		
	ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้วาเลนไทน์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์		
	การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสากล (ฟริสไตล์) การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมเทควันโด		
	ชมรมมวยไทย และเกมนันทนาการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ครั้งที่ 5 ? ครั้งที่ 10 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

3.3 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 446 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา รวม 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วู้ดบอล และแบดมินตัน จัดการแข่งขันกีฬานันทนาการ รวม 3 ชนิด ได้แก่ เต้นประกอบเพลง ประติมากรรม (ปั้นดินน้ำมัน)

และเล่นกีฬา

3.4 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

- จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,545 คน

3.5 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกฯ บุตรหลาน ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อายุระหว่าง 7 ? 12 ปี จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 ? 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ? ญี่ปุ่น)

และงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

มีกิจกรรมที่ทำการเรียนการสอน ดังนี้

- 1. เทคโนโลยีพื้นฐาน
- 2. ศิลปะ ร้อง เต้น เล่นละคร
- 3. กีฬาพื้นฐาน
- 4. ภาษาอังกฤษนันทนาการ
- 5. ฝึกปฏิบัติในจินตนาการ

3.6 กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ? ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรีบริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล ? หน้าธนาคารออมสิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- เก็บขยะ
- ทำความสะอาดลานพื่นถนนมิตรไมตรี บริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล ? หน้าธนาคารออมสิน
- ทาสีประตู 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ? ญี่ปุ่น)

3.7 กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะ จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ? ญี่ปุ่น) เสร็จเรียบร้อย ทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 105 คน

3.8 กิจกรรมเปิดเทอมเติมประสบการณ์

3.9 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว

3.10 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา

3.11 กิจกรรมสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด

3.12 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

- ลำดับที่ 3.8 ? 3.12 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 937,650 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

