



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรวบรวมฐานข้อมูลวงดนตรีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3686

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการสังคม / ศูนย์ฝึกดนตรี

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิโรจน์ ศรีสุนันท์ โทร.081 854 7564

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจทางดนตรี โดยจัดเป็นวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีในวงดนตรีประเภทที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ การจัดให้มีประเภทของวงดนตรีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนต้นสังกัดทั้งในด้านบุคลากรและครุภัณฑ์ กองการสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูล หรือ Database อย่างเป็นระบบระเบียบ มีโครงสร้าง (Structured) ที่ดีจะทำให้หน่วยงานสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำไปใช้ในการต่อยอดของฐานข้อมูล วิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในอนาคตได้ จึงมีแนวความคิดในการดำเนินกิจกรรมการรวบรวมฐานข้อมูลวงดนตรีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์การจัดกิจกรรมและโครงการทางด้านดนตรีให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทและจำนวนวงดนตรีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทของวงดนตรีไทย และวงดนตรีสากล ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 1206/1438 ลงวันที่ 21 ส.ค.2563 เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรมด้านดนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) ได้ลงนามอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของแบบสำรวจ ออกแบบและจัดทำร่างแบบสำรวจข้อมูลวงดนตรีผ่านระบบดิจิทัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ดำเนินการจัดทำหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 1206/2722 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เพื่อขอความเผยแพร่แบบสำรวจข้อมูลวงดนตรีของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือครูดนตรีตอบแบบสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลโดยใช้การสำรวจผ่านทางออนไลน์ มียอดผู้เข้าตอบแบบสำรวจ จำนวน 389 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 64)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทางแบบสำรวจออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้โรงเรียนตอบแบบสำรวจแล้วจำนวน 408 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทางแบบสำรวจออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และจะสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูลในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขณะนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจแล้ว จำนวน 409 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : ปิดรับการสำรวจข้อมูลผ่านทางแบบสำรวจออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้สรุปผลต่อไป		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 18/05/2564 : ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สรุปล และพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/06/2564 : ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงานกิจกรรมการรวบรวมฐานข้อมูลวงดนตรีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรายงานพอ.สวท. เพื่อทราบตามหนังสือ กทส. เลขที่ กท 1206/835 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

