



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน

รหัสโครงการ... : 23000000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,046,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,629,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณณณประจักษ์ เมฆอาภา 02 245 4743-7 ต่อ 331

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรวดเร็ว

ยังมีความเจริญมากเพียงใดก็ตามจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความรัก และห่วงแหน

ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการดำรงรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชน เป็นช่วงปฐมวัยที่มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

สังคมและสติปัญญา

☐ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่ในการจัดบริการทางด้านนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมทางเลือกที่มีอยู่ในศูนย์เยาวชนเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การพัฒนาเด็ก

เยาวชนและประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 1 มิติที่ 1.6.6.1

สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น โดยการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีประโยชน์ทุกด้านต่อมวลชน

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและผู้บริหารเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน
3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมนันทนาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น
2. จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน สมาชิกศูนย์เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด

- ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ตามบันทึกที่ 281/63 วันที่ 30 ก.ย. 63

กิจกรรมฝึกสอนกีฬาและนันทนาการ

- ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ตามบันทึกที่ 284/63 วันที่ 30 ก.ย. 63

กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก

- ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้ว ตามบันทึกที่ 277/63 ลงวันที่ 29 ก.ย. 63

- จัดทำหนังสือเชิญประธาน (ผอ.สวท) 299/63 ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 301/63 ลงวันที่ 9 ต.ค. 63

- จัดทำหนังสือเชิญอาสาและวิทยากรประชุม ตามบันทึกที่ 304/63 ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

- จัดทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม ตามบันทึกที่ 307/63 ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

- ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 63 เสร็จสิ้นแล้วโดยมี นายสมบูรณ์ หอมนาน รอง ผอ.สวท. เป็นประธานในพิธี

มีผู้เข้าร่วม จำนวน 481 คน

กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน

- ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ตามบันทึกที่ 280/63 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63

	กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วตามบันทึกที่ 279/63 ลงวันที่ 27 ก.ย. 63 - จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลจากหน่วยงานนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตามบันทึกที่ 298/63 ลงวันที่ 7 ต.ค. 63 - ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ 316/63 ลงวันที่ 16 ต.ค. 63 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ตามบันทึกที่ 325/63 ลงวันที่ 22 ต.ค. 63 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ตามบันทึกที่ 283/63 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด - ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว ตามบันทึกที่ 352/2563 ลว.10 พ.ย. 2563 - ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ตามบันทึกที่ 354/2563 ลว. 11 พ.ย. 2563 - ส่งเอกสารลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ 355/2563 ลว. 11 พ.ย. 2563 - ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรม ตามบันทึกที่ 369/2563 ลว. 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมฝึกสอนกีฬาและนันทนาการ ส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ บันทึกที่ 371/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย บันทึกที่ 280/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - ดำเนินการจัดส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักอนามัย สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตดินแดง บันทึกที่ 363/2563 ลว. 13 พ.ย. 2563 - ดำเนินการจัดส่งหนังสือ ขอเรียนเชิญ ผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม บันทึกที่ 367/2563 ลว. 16 พ.ย. 2563 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน - จัดทำขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ บันทึกที่ 370/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ บันทึกที่ 372/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2563 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 258 คน กิจกรรม - ชุมกิจกรรมงานประดิษฐ์ (คหกรรม งานประดิษฐ์) การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยผ้าใยบัว (ถุงน่อง) ☐ - ชุมเรียนรู้การพับกระดาษโฮริงามิ แบบญี่ปุ่น จากชมรมภาษาญี่ปุ่น (นักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา) ☐ - ชุมงานกระดาษแนวสวยงาม โดย อ.อุทัย อาสาสมัครกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ☐ - ชุมวาดภาพระบายสีมีรางวัล ☐ - ชุมของเล่น ☐ - การแสดงความสามารถของสมาชิกศูนย์ จากชมรมต่าง ๆ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยืมเครื่องเสียงจากกองการสังคีตเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ 399/63 ลว. 2 ธ.ค. 2563 - ส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กจากหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน - จัดทำประกาศศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เรื่อง การประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน ตามบันทึกที่ 410/63 ลว. 7 ธ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2563 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด - ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - ส่งเอกสารประกอบขออนุมัติเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ 421/2563 ลว. 9 ธ.ค. 2563 - ส่งเอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครฯ ตามบันทึกที่ 429/2563 ลว. 16 ธ.ค. 2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาฯ ตามบันทึกที่ 436/2563 ลว. 17 ธ.ค. 2563

รายงานครั้งที่5	กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - ส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานขนส่ง กทม. พื้นที่ 5 ตามบันทึกที่ 418/2563 ลว. 9 ธ.ค. 2563 - ส่งหนังสือขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็ก กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน - ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ตามบันทึกที่ 413/2563 ลว. 7 ธ.ค. 2563 - ส่งเอกสารประกอบการจ้างเหมาทำถ้วยรางวัลเกียรติยศเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ 414/2563 ลว. 8 ธ.ค. 2563 - ส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามบันทึกที่ 415/2563 ลว. 8 ธ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/01/2564 : กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - ดำเนินการของโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก ครั้งที่ 2/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครอาสาสมัครกิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 11 ? 15 ม.ค. 2564 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามหนังสือที่ 458/2563 ลว. 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน - ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามหนังสือที่ กท 11/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/01/2564 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก งดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก ครั้งที่ 2/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน ดำเนินการเปิดรับสมัครครูอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมงานให้พร้อมในกรณีเปิดให้บริการปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ยังไม่มีกำหนดเลื่อนกิจกรรมฯ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - รับของขวัญวันเด็กจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน - ประชุมติดตามงานวันเด็ก และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา - ประสานงานและรวบรวมข้อมูลผู้นำกิจกรรมที่มีความสามารถเฉพาะด้าน กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน - เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามหนังสือที่ กท 11/2564 ลว. 7 ม.ค. 2564 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - จัดทำบันทึกขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - จัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/02/2564 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - อยู่ระหว่างการจัดทำระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 และทำระบบเช็คชื่อการเข้าเรียนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาฯ ตามบันทึกที่ 42/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 - จัดส่งเอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายฯ ตามบันทึกที่ 57/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 - จัดส่งเอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครฯ ตามบันทึกที่ 72/2564 ลว. 2 ก.พ. 2564 - จัดส่งเอกสารลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ ตามบันทึกที่ 93/2564 ลว. 4 ก.พ. 2564

รายงานครั้งที่8	กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - ดำเนินการจัดทำหนังสือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - จัดส่งหนังสือขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ตามบันทึกที่ 54/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 - จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ ตามบันทึกที่ 55/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/02/2564 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยท่ามกลางเสาเสพติด - ขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ตามบันทึกที่ 126/64 ลว. 25 ก.พ. 2564 - จัดส่งเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ ตามบันทึกที่ 127/64 ลว. 25 ก.พ. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - รวบรวมข้อมูล จัดทำตารางเปิดรับสมัครกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก ครั้งที่ 3/2564 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ตามบันทึกที่ 111/64 ลว. 17 ก.พ. 64 - จัดทำหนังสือเรียนเชิญประธานในพิธีปฐมนิเทศสมาชิกโครงการวาดเส้นสร้างสรรค์ ตามบันทึกที่ 113/64 ลว. 17 ก.พ. 64 - จัดทำหนังสือร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศสมาชิกโครงการวาดเส้นสร้างสรรค์ ตามบันทึกที่ 120/64 ลว. 19 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/03/2564 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยท่ามกลางเสาเสพติด ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ☐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 97 คน กิจกรรม - ชุมเรียนรู้แบบญี่ปุ่น จากชมรมภาษาญี่ปุ่น (นักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา) ☐ - ชุมงานกระดาดแนวสวยงาม โดย อ.อุทัย อาสาสมัครกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ☐ - ชุมวาดภาพระบายสีมีรางวัล ☐ - ชุมของเล่น ☐ - การแสดงความสามารถของสมาชิกศูนย์ จากชมรมต่าง ๆ ☐ กิจกรรมฝึกสอนกีฬาและนันทนาการ - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - กำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติรูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งที่ 3/2564 ตามบันทึกที่ 140/64 ลว. 5 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน - อยู่ระหว่างขอเลื่อนระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 - อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่และตารางการจัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา - ส่งเอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ 142/64 ลว. 8 มี.ค. 2564 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - ส่งเอกสาร เรียนเชิญ ผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศค่ายอาสาฯ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ 145/2564 ลว. 9 มี.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2564 : กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยท่ามกลางเสาเสพติด - ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามบันทึกที่ 153/64 ลว. 11 มี.ค. 2564 - ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ตามบันทึกที่ 189/64 ลว. 25 มี.ค. 2564 - ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ 190/64 ลว. 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครเรียนกีฬาและนันทนาการ ครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 16 ? 26 มี.ค. 2564 - ส่งเอกสารขอเชิญประชุมผู้นำกิจกรรมฯ และอาสาสมัครฯ ตามบันทึกที่ 157/64 ลว. 12 มี.ค. 2564 - ส่งเอกสารขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อการประชุม ตามบันทึกที่ 159/64 ลว. 12 มี.ค. 2564 - ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามบันทึกที่ 160/64 ลว. 12 มี.ค. 2564

- ส่งเอกสารขอเรียนเชิญเป็นประธานในการประชุมผู้นำกิจกรรมฯ และอาสาสมัครฯ ตามบันทึกที่ 161/64 ลว. 12 มี.ค. 2564
- ส่งเอกสารลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ 162/64 ลว. 12 มี.ค. 2564
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา
- ส่งเอกสารขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามบันทึกที่ 171/64 ลว. 18 มี.ค. 2564
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
- ส่งเอกสารรายละเอียดคำวัสดุอุปกรณ์ ตามบันทึกที่ 165/64 ลว. 15 มี.ค. 2564
- ส่งเอกสารรายละเอียดการยืมเงินทดรองใช้ในราชการฯ ตามบันทึกที่ 166/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564
- ส่งเอกสารขอเข้าร่วมโครงการฯ ตามบันทึกที่ 172/64 ลว. 18 มี.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/04/2564 :

- กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด
- จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 95 คน และครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2564 ☐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 189 คน ประกอบด้วยกิจกรรมระบายสีภาพรณรงค์การป้องกันยาเสพติด กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
- กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมต่างๆ
- อาหารว่างและเครื่องดื่มจากชมรมนาฏศิลป์
- กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก

- ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 401 คน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
- กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน

- ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ 218/64 ลว.2 เม.ย. 64
- ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แล้ว ตามบันทึกที่ 219/64 ลว.2 เม.ย. 64
- ดำเนินการเปิดค่ายกลางวันฯ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 46 คน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
- ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 160 คน โดยได้รับเกียรติจากนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการจัดปฐมนิเทศ

- ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ตามบันทึก ที่ 233/64 ลว. 8 เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/04/2564 :

- กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด
- ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมลานนันทนาการฯ ครั้งที่ 5 - 10 ตามบันทึกที่ 239/2564 ลว. 16 เม.ย. 2564
- กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน

- ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ตามบันทึกที่ 240/2564 ลว. 16 เม.ย. 2564

- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
- ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ แบบพักค้าง ตามบันทึก ที่ 233/64 ลว. 8 เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/05/2564 :

- ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ 264/2564 ลว. 3 พ.ค. 2564
- ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ตามบันทึกที่ 265/2564 ลว. 3 พ.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 31/05/2564 :

- จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสอนกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนฯ ประจำปีเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ 277/64 ลว. 21 พ.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 14/06/2564 :

- กิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากรเพื่อสอนกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชน
- ส่งเอกสารบัญชีค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมฯ ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 294/2564 ลว. 8 มิ.ย. 2564
- กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก
- ส่งเอกสารของดกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งที่ 4 ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 292/2564 ลว. 7 มิ.ย. 2564
- อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สวท. เพื่อพิจารณา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 30/06/2564 :

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา

- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 304/2564 ลว. 28 มิ.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 14/07/2564 :

กิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากรเพื่อสอนกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชน

- อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 312/2564 ลว. 2 ก.ค. 2564

กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยทางไกลยาเสพติด

- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 308/2564 ลว. 29 มิ.ย. 2564

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา

- ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม ตามหนังสือที่ กท 1203/0496 ลว. 28 มิ.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 26/08/2564 :

กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก

- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 334/64 ลว.13 ส.ค. 2564

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

- จัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามหนังสือศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ กท 1203/545 ลว. 19 ก.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 09/09/2564 :

- จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประจำเดือน ส.ค. 2564

ตามหนังสือกลุ่มงานจัดกิจกรรมและการกีฬา ที่ 350/64 ลว. 31 ส.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 13/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 1,629,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....