



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3697

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,663,070 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวผุสดี เจริญสุข โทร.02 245 4743-7 ต่อ 208

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน

พ.ศ.2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29

เพื่อบูรณาการให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไก

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ให้แล้วเสร็จตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

และตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดว่า

?เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม

และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย? ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ

สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขต

รวมถึงถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร

และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

2. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่เขต ทั้ง 50 เขต

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรม ประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายและบูรณาการงานด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่

1. ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทร.14) ในสถาบันการศึกษา ชุมชน ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเขต  
จำนวน 550 คน

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน ในสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 230 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

- ได้รับอนุมัติกำหนดการจัดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

- ทำหนังสือขอเงินประจำงวดที่ 1

- ทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขต พิจารณาส่งรายชื่อสมาชิกสภาเด็กฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 50 เขต

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น



รายงานครั้งที่2	<p>- ทำหนังสือขอเชิญและเห็นชอบวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น</p> <p>- ทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายบริหารงานทั่ว ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)</p> <p>ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศในการประชุมฯ 5 รุ่น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/11/2563 :</p> <p>1. ทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔</p> <p>๒. รวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 50 เขต</p> <p>เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 5 รุ่น</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และขออนุมัติรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐</p> <p>คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 5 รุ่น</p> <p>๕. จัดทำหนังสือเรียนเชิญประธานและผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 5 รุ่น</p> <p>๖. ทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 5 รุ่น</p> <p>7. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตส่งรายชื่อคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขต ที่คัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๘.</p> <p>จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตประสานเชิญประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 17/12/2563 :</p> <p>การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร</p> <p>- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแบบตอบรับจากสำนักงานเขต เพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ</p> <p>การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น</p> <p>- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทรา ชาญชัย รีสอร์ท หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี <input type="checkbox"/></p> <p>มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน วิทยากร จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/12/2563 :</p> <p>การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร</p> <p>ขออนุมัติเลื่อนการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร</p> <p>แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทรา ชาญชัย รีสอร์ท หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี</p> <p>รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 <input type="checkbox"/> มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน วิทยากร จำนวน 4 คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น 124 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 14/01/2564 : ขออนุมัติเลื่อนการจัดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในรุ่นที่ 3 4 และ 5 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/01/2564 :</p> <p>เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 15/02/2564 :</p> <p>การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564</p> <p>ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 โดยเชิญประธานหรือตัวแทนสภาเด็กฯ จากสำนักงานเขต 50 เขต</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 33 คน และผู้แทนจากเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน</p>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>- อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อประธานสภาเด็กฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง - จัดทำกำหนดการประชุม แบบตอบรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และใบลงทะเบียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 25/02/2564 : การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง - ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ประสานสำนักงานเขต ผู้แทนกลุ่มภาคการศึกษา และผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชน เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 95 คน เข้าร่วมการประชุมฯ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 15/03/2564 : การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดการประชุมฯ และคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากสภาเด็กและเยาวชนเขต ผู้แทนกลุ่มภาคการศึกษา ตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนจากกลุ่มกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 126 คน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมฯ ไปยังสำนักงานเขต - อยู่ระหว่างประสานรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ กับสำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 31/03/2564 : การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อลงนาม การประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เตรียมความพร้อมการจัดประชุมฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 ? 4 เมษายน 2564 แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ เซ็นทรัล บาย เซ็นทารา ภูเก็ต รีสอร์ท หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p>	<p>:: 16/04/2564 : - ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 109 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน วิทยากร 4 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมเซนทาราบายเซนต์ทารา ภูเก็ต รีสอร์ท หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่14</p>	<p>:: 29/04/2564 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 ? 25 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 ? 9 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่15</p>	<p>:: 21/05/2564 : ได้รับอนุมัติเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฯ จากเดิมวันที่ 21, 22, 23 และ 26 เมษายน 2564 ไปเป็นวันที่ 1, 2, 4 และ 7 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลงานของเยาวชน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่16</p>	<p>:: 31/05/2564 : ได้รับอนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 ? 25 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 ? 9 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือ ศยช. ที่ กท 1203/324 ลว. 22 เม.ย. 2564 ออกไปแบบไม่มีกำหนด</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่17</p>	<p>:: 31/05/2564 : - รับสมัครอาสาช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ <input type="checkbox"/> - ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก <input type="checkbox"/> วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 <input type="checkbox"/> - สอบสัมภาษณ์ <input type="checkbox"/> วันที่ 4 มิถุนายน 2564 <input type="checkbox"/> - ประกาศผลผ่านการคัดเลือก <input type="checkbox"/> วันที่ 9 มิถุนายน 2564 <input type="checkbox"/> - เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2564</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่18</p>	<p>- อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สวท. ลงนาม ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเวียนแจ้งทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และกรมกิจการเด็กและเยาวชน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 14/06/2564 :

รับสมัครอาสาช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564

- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 4 มิถุนายน 2564
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 9 มิถุนายน 2564
- เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2564

อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สวท. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 30/06/2564 :

การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

- กำหนดจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา จำนวน 33 คน กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน
- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 14/07/2564 :

การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

- กำหนดจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Line) ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา จำนวน 33 คน กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยนายไชยา โชติวรธกวิช ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นประธานการประชุมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 26/08/2564 :

กิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

- จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอผู้บริหาร
- กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
- ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และ 5 ตามหนังสือศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ? ญี่ปุ่น) ที่ กท 1203/562 ลว. 29 ก.ค. 2564
- กิจกรรมการแสดงผลงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ?ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok? ประจำปี 2564
- ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ?ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok? ประจำปี 2564 ตามหนังสือศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ? ญี่ปุ่น) ที่ กท 1203/600 ลว. 9 ส.ค. 2564
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 09/09/2564 :

อยู่ระหว่างจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 13/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 1,663,070 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

