



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

รหัสโครงการ... : 23000000-3698

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 822,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 606,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยงยุทธ น้าขาว โทร. 02 245 4743-7 ต่อ 201

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เยาวชนเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะเติบโตสร้างรากฐานและทิศทางของสังคม การที่กรุงเทพมหานครจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพนั้น เยาวชนของกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการจัดสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน ในการที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ นั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและกลุ่มเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงานและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ในการที่จะกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสมต่อสังคม
 2. เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่น ๆ
- เกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พิจารณาคัดเลือกเยาวชนตามความเหมาะสม ดังนี้

1. เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ? 25 ปี (นับถึงวันส่งผลงาน) จำนวน 47 คน
2. กลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ? 25 ปี (นับถึงวันส่งผลงาน) จำนวน 23 กลุ่ม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563		
	- ได้รับอนุมัติกำหนดการจัดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	- ได้หนังสือเชิญคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2563		
	- ได้เสนอหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ตามหนังสือที่ กท 1203/2360 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 :		
	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการสรรหา (กำหนดหลักเกณฑ์		
	พิจารณาคัดเลือกผลงานของเยาวชนหรือสรรหาเยาวชน) และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2563 :		
	- ได้รับอนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครฯ เรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2563 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>- ประชาสัมพันธ์การรับผลงานเยาวชน ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานเขต สำนักงานการศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/01/2564 : - ประชาสัมพันธ์การรับผลงานเยาวชน ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานเขต สำนักงานการศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/01/2564 :</p> <p>- ประชาสัมพันธ์การรับผลงานเยาวชน ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานเขต สำนักงานการศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีเยาวชนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ผลงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 15/02/2564 :</p> <p>ประชาสัมพันธ์และรับผลงานเยาวชน ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีผู้ส่งผลงานแล้ว จำนวน 4 ผลงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/02/2564 :</p> <p>ประชาสัมพันธ์และรับผลงานเยาวชน ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีผู้ส่งผลงานแล้ว จำนวน 30 ผลงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 15/03/2564 :</p> <p>ประชาสัมพันธ์และรับผลงานเยาวชน ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น จำนวน 186 ผลงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/03/2564 :</p> <p>- ดำเนินการส่งผลงานของเยาวชน จำนวน 186 ผลงาน ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเบื้องต้น เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 21, 22, 23 และ 26 เมษายน 2564</p> <p>- ได้รับสารจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ปลัดกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เพื่อลงในหนังสือเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฯ</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอก 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/04/2564 :</p> <p>ได้รับอนุมัติเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฯ จากเดิมวันที่ 21, 22, 23 และ 26 เมษายน 2564 ไปเป็นวันที่ 1, 2, 4 และ 7 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลงานของเยาวชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 21/05/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดโครงการฯ ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 31/05/2564 :</p> <p>ได้รับอนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดโครงการฯ ครั้งที่ 2 จากวันที่ 1, 2, 4 และ 7 มิถุนายน 2564 ไปเป็นวันที่ 16 - 18 และ 21 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 14/06/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมพิจารณาผลงานเยาวชนฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 และ 21 มิถุนายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 30/06/2564 :</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีผู้ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 55 ราย
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโล่รางวัล และประสานข้อมูลของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดทำหนังสือเชิญเกียรติ
- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 14/07/2564 :

- ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโล่รางวัล
- อยู่ระหว่างดำเนินการประสานข้อมูลของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดทำหนังสือเชิญเกียรติฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 26/08/2564 :

ประสานผู้ได้รับการคัดเลือกฯ การรับเงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 4 ? 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 09/09/2564 :

ดำเนินการมอบเงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร ให้กับผู้ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4 ? 10 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 55 รางวัล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 13/09/2564 :

อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 516,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 29/09/2564 :

- ดำเนินการจัดทำหนังสือเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

