



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

รหัสโครงการ... : 23000000-3707

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,001,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกวัฒน์ ลิ้มเทียน โทร. 0 2246 8079

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้บริหารกทม. โดยมีกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พละทานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬาและได้รับประสบการณ์ในการเล่นกีฬา
2. เพื่อคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถทางการกีฬา และส่งเสริมให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการกีฬา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา
 - 1.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์กีฬาให้สมาชิกศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง
 - 1.2 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กีฬา ให้สมาชิกศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง
2. จัดกิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.1 ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564

- 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเทควันโด
- 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส และแบดมินตัน
- 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ฟุตบอล เทควันโด และแบดมินตัน
- 1.7 ศูนย์กีฬาวิบูลย์รักษ์ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส และเปตอง
- 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ฟุตบอล วอลเลย์บอล เรือใบ เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ
- 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส และฟุตซอล
- 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.12 ศูนย์กีฬาจารีกริมย์ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564

- 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเทควันโด
- 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล
- 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน
- 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ฟุตบอล เทควันโด และแบดมินตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1.7 ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัต ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ เทนนิส และเปตอง
- 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ฟุตบอล กีฬาเรือใบ เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ
- 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ฟุตบอล กีฬายิมนาสติก และฟุตซอล
- 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล และวู้ดบอล
- 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล
- 1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ ฟุตบอล กีฬาจักรยาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 23/12/2563 : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564

- 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และเทควันโด
- 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน
- 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล เทควันโด และแบดมินตัน
- 1.7 ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัต ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ เทนนิส และเปตอง
- 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ฟุตบอล กีฬาเรือใบ เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ
- 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ฟุตบอล กีฬายิมนาสติก และฟุตซอล
- 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล และวู้ดบอล
- 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล
- 1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ ฟุตบอล กีฬาจักรยาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564

- 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และเทควันโด
- 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน
- 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล เทควันโด และแบดมินตัน
- 1.7 ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัต ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ เทนนิส และเปตอง
- 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ฟุตบอล กีฬาเรือใบ เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ
- 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ฟุตบอล กีฬายิมนาสติก และฟุตซอล
- 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล และวู้ดบอล
- 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล
- 1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ ฟุตบอล กีฬาจักรยาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564

- 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และเทควันโด
- 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ และฟุตซอล
- 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน
- 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ฟุตบอล กีฬาฟุตซอล เทควันโด และแบดมินตัน
- 1.7 ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัต ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ เทนนิส และเปตอง
- 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ฟุตบอล กีฬาเรือใบ เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ
- 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ฟุตบอล กีฬายิมนาสติก และฟุตซอล
- 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ฟุตบอล กีฬาวายน้ำ ฟุตบอล และวู้ดบอล



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<input type="checkbox"/> 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล <input type="checkbox"/> 1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนในศูนย์กีฬา 12 แห่ง ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อนได้หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ <input type="checkbox"/> 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และเทควันโด <input type="checkbox"/> 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เทนนิส และแบดมินตัน <input type="checkbox"/> 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เทควันโด และแบดมินตัน <input type="checkbox"/> 1.7 ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัศ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เทนนิส และเปตอง <input type="checkbox"/> 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ <input type="checkbox"/> 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และวูตบอล <input type="checkbox"/> 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล <input type="checkbox"/> 1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ <input type="checkbox"/> 1.1 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.2 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.3 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และเทควันโด <input type="checkbox"/> 1.4 ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.5 ศูนย์กีฬารามอินทรา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เทนนิส และแบดมินตัน <input type="checkbox"/> 1.6 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เทควันโด และแบดมินตัน <input type="checkbox"/> 1.7 ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัศ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เทนนิส และเปตอง <input type="checkbox"/> 1.8 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล เรือคายัค และวินด์เซิร์ฟ <input type="checkbox"/> 1.9 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และฟุตบอล <input type="checkbox"/> 1.10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล และวูตบอล <input type="checkbox"/> 1.11 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล <input type="checkbox"/> 1.12 ศูนย์กีฬาวาริภิรมย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฟุตบอลบาสเกตบอล
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการทำหนังสือขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างการทำหนังสือขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการทำหนังสือขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระลอกใหม่ อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเสนอถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

