



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสโครงการ... : 23000000-3711

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 335,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 279,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการศึกษา / กองการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล ศิริประวิทย์กุล โทร. 0 2248 4024-5

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็กขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กองการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นส่วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการและกีฬา เพื่อพัฒนาประชาชนให้ใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพ มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายได้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมนันทนาการและฝึกทักษะกีฬาตามความสนใจ ส่งเสริมวิถีชีวิตและพฤติกรรมออกกำลังกายของคนกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์ความรู้แขนงหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และประชาชนของชาวกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกหลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กระตุ้นให้เยาวชน ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวัน อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพของคนกรุงเทพมหานคร ให้สมบูรณ์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อที่จะได้นำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง นำมาส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางการกีฬา หรือการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาเทคนิค และกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการกีฬา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน ประชาชน

เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- ☐ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ☐ 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์ทดสอบและวางแผนการดำเนินการทดสอบ


:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว



ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมิตินเงินประจักษ์แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์ทดสอบและวางแผนการดำเนินการทดสอบ

$\therefore$ ความกว้างหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

๖๖ :: 28/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ นอมิตีเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติค่าส่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จิตกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมิตินเงินประจํางวดแล้ว เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

$\therefore$ ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครนากีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จักรจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมิตีเงินประจางวดแล้ว เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยวางแผนเริ่มดำเนินการทดสอบวันที่ 1 เมษายน 2564

$\therefore$ ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

๖๖ :: 24/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนก อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติค่าส่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จักกัจริกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมัติเงินประจำวงค์แล้ว เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยวางแผนเริ่มดำเนินการทดสอบวันที่ 1 เมษายน 2564

$\therefore$ ความกว้างของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 139,900 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

๖๖ :: 28/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติค่าส่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จักกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมิตินเงินประจําวงแล้ว เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจึงจะกำหนดการออกทดสอบสมรรถภาพอีกครั้ง

$\therefore$ ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

๖๖ :: 27/05/2564 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

∴ ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เปรียบไปตามเป้าหมาย

:: 22/06/2564 : ทะลุเคปี่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

28/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนไวศน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติค่าส่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสถานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมิตินาฬประจําจังหวัดแล้ว ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

อยู่ระหว่างเสนอบันทึยกยกเลิกการจัดกิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19			: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือยกเลิกการจัดกิจกรรม อำนาจอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้			
1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว			
ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน			
ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 139,900.-บาท			
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา			
ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก			
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน		: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้			
1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว			
ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน			
ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 139,900.-บาท			
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนย์กีฬา			
ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เนื่องจาก			
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 139,900 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน		: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง