



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย

รหัสโครงการ... : 23000000-3712

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,194,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,615,378 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล ศิริประวิทย์กุล โทร. 0 2248 4024-5

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กองการกีฬาในฐานะส่วนราชการหนึ่งของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อการพัฒนาประชาชน โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวินัยศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของประชากรในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น อาสาสมัครผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นต้น รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการเล่นกีฬา การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและชนิดกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

ให้แก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกีฬา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ กองการกีฬาจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น คนด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น สามารถให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ คู่มือกีฬาเป็น โดยมีครู ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา เช่น อาสาสมัครลานกีฬา เป็นต้น เป็นผู้ให้คำแนะนำให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลัก การฝึกสอนและการฝึกกีฬา
3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของราชการและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกีฬา ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านกีฬาอย่างแท้จริง และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกายในศูนย์กีฬา 12 แห่ง
- สโมสรกีฬากรุงเทพมหานคร สโมสรกีฬาเขต 50 สโมสร ลานกีฬากรุงเทพมหานครใน 50 สำนักงานเขต
- บุคลากรด้านกีฬา ข้าราชการ ลูกจ้าง อาสาสมัครและประชาชนผู้สนใจ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา
 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาสำนักงานเขต
 3. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอร์บิค ระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร
 4. กิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างกองการกีฬา
 5. กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนาทางด้านกีฬา
 6. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร
 7. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.1 ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค 64

3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64

4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 24/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50

สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 มี.ค. 64 รุ่นที่2 วันที่ 25-29 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค 64

ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม

3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64

อยู่ระหว่างรวบรวมผลการแข่งขัน รองระดับเขตและระดับกลุ่มเขต

4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,685,432 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 28/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50

สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 มี.ค. 64 รุ่นที่2 วันที่ 25-29 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค 64

ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 76 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64

อยู่ระหว่างลงนามประกาศผลการประกวดลานกีฬารอบระดับกลุ่มเขต

และเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการประกวดลานกีฬาระดับกรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 27/05/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50

สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 มี.ค. 64 รุ่นที่2 วันที่ 25-29 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวสน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้รับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมวันที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 วันที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค. 64
ผลการดำเนินงาน วันที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน
วันที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 76 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต
สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64
อยู่ระหว่างลงนามประกาศผลการประกวดลานกีฬารอบระดับกลุ่มเขต

และเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการประกวดลานกีฬาระดับกรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50
สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น
วันที่ 1 วันที่ 18-22 มี.ค. 64 วันที่ 2 วันที่ 25-29 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้รับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมวันที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 วันที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค. 64
ผลการดำเนินงาน วันที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน
วันที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 76 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต
สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64
ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
อยู่ระหว่างเสนอบันทึกยกเลิกการจัดกิจกรรม

4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เบิกจ่ายเดือนพ.ค. 64 เรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50
สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น
วันที่ 1 วันที่ 18-22 มี.ค. 64 วันที่ 2 วันที่ 25-29 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้รับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมวันที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 วันที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค. 64
ผลการดำเนินงาน วันที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน
วันที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเอนน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 76 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต
สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64
ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
อยู่ระหว่างเสนอบันทึกยกเลิกการจัดกิจกรรม

4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เบิกจ่ายเดือนพ.ค. 64 เรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 :
ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50 สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 132,190.-บาท
2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 ม.ค. 64 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-29 ม.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค. 64
ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 76 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น เบิกรวม 2 รุ่น 619,920.-บาท
3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ อยู่ระหว่างเสนอหนังสือยกเลิกการจัดกิจกรรม
4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จาก 50 สำนักงานเขตและอาสาสมัครกีฬาสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 417 คน และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 50 คน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 132,190.-บาท
2. กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 ม.ค. 64 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-29 ม.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ได้รับอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เลื่อนการจัดอบรมรุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 15-19 มี.ค. 64 รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 22-26 มี.ค. 64
ผลการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 76 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 619,920.-บาท เบิกรวม 2 รุ่น
3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขต สำนักงานเขตดำเนินการประกวดรอบระดับเขตและระดับกลุ่มเขต ส่งข้อมูลกับมายังกองการกีฬาภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ อยู่ระหว่างเสนอบันทึกยกเลิกการจัดกิจกรรม
4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และค่าประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 10,929,946 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง