



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,349,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,259,675 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน

เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมีอยู่ผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๘๒๒,๔๑๔

คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์

สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนาการเรียนรู้อัตนาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

๓. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย

และนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เชิงปริมาณ

๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน

เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยกรดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1.กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64

1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 64

1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

กิจกรรม 1.3 - 1.5 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564
  - 1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63
  - 1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 63

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย ประจำเดือน ต.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุของรางวัล
  - 1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63

อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

- 1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ต.ค. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10,266 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างทำบุธเตรียมการจัดกิจกรรม

ในวันที่ 9 มกราคม 2564

- 1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจ้างทำแผ่นป้ายและแผ่นพับกิจกรรม

- 1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/12/2563 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 9 ม.ค. 64
  - 1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 16,993 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 28 ธันวาคม 2563 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 07/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 22/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64

1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1 - 2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ม.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 314,295 บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 21 มกราคม 2563 จำนวน 20,727 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 28 ธันวาคม 2563 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 104,765 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 10/02/2564 :

กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64

1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 419,060 บาท

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 12/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64
2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- 1.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64
- 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 419,060 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2564 จำนวน 27,713 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64
2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

กิจกรรมที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- 1.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64
- 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 119,765 บาท รวมเป็นเงิน 538,825 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564 จำนวน 31,377 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 119,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 21/04/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 ซึ่งจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

ซึ่งจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มีค 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน เม.ย. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 685,875 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 18/05/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. 64 แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 832,925 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 17 พฤษภาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13

:: 14/06/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 64 แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 979,975 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14

:: 29/07/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64 ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม



กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 64 แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,127,025 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 15 :: 24/08/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
2. กิจกรรมประจำเดือน
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
5. กิจกรรม พอ.สร้างสุข

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 64 แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ค. 2564 เป็นเงิน 132,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,259,075 บาท

\* ยอดเดือน ก.ค. 64 ropicยอดเงินใหม่มีคนติดโควิด 1 คน อยู่ระหว่างนิติกรพิจารณาเรื่อง

กิจกรรมที่ 1 - 5 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกการจัดกิจกรรม และขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม

และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารของทุกกิจกรรมเข้าแฟ้ม

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 132,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 16 :: 13/09/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
2. กิจกรรมประจำเดือน
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
5. กิจกรรม พอ.สร้างสุข

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เพิ่มเติม ยอดเดือน ก.ค. 64 เบิกเพิ่มคนติดโควิด 1 คน

เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายประจำเดือน ส.ค. 64 แล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ส.ค. 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,413,625 บาท

กิจกรรมที่ 1 - 5 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 12 กันยายน 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 12 กันยายน 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 154,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 17 :: 06/10/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
2. กิจกรรมประจำเดือน
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
5. กิจกรรม พอ.สร้างสุข

งบประมาณที่ได้รับทั้ง 5 กิจกรรม 1,276,440.- บาท งบประมาณที่ใช้ไป 699,000.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ย. 64

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ย. 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,560,675 บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 3,349,800.- บาท ใช้ไป 2,259,675.- บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 36,080 คน  
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 846,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  
รหัสโครงการ... : 23000000-3733 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,349,800 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,259,675 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศูตราชรรษา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมีผู้อ่านใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๘๒๒,๔๑๔ คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นฯ
- ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
- ๓. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย และนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เชิงปริมาณ  
๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐  
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูตราชรรษาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน  
เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
ประเด็นยุทธศา์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งประกอบด้วยกรดำเนินการ ดังนี้

- 1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  - 1.1.กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64
  - 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64
  - 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. 64





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>1.4 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64          1.5 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64          กิจกรรม 1.3 - 1.5 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด</p> <p>2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญา          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่</p> <p>1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมรณงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564          1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63</p> <p>1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 63</p> <p>2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่าย ประจำเดือน ต.ค. 63          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่</p> <p>1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมรณงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อของขวัญของรางวัล          1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63</p> <p>อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม</p> <p>1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63          ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย 63</p> <p>2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ต.ค. 63 แล้วเสร็จ</p>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท          จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10,266 คน          จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่</p> <p>1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมรณงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างทำบุรเตรียมการจัดกิจกรรม          ในวันที่ 9 มกราคม 2564</p> <p>1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจ้างทำแผ่นป้ายและแผ่นพับกิจกรรม</p> <p>1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63          ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63          ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63</p> <p>2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/12/2563 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <p>1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมรณงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 9 ม.ค. 64          1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 16,993 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 28 ธันวาคม 2563 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 07/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 22/01/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

1.2 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64

1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1 - 2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ม.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 314,295 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 21 มกราคม 2563 จำนวน 20,727 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 28 ธันวาคม 2563 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 10/02/2564 :

กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
- 1.1 กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64
  - 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64
- กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด
2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 419,060 บาท

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 104,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 12/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64
2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- 1.1 กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64
- 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 419,060 บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2564 จำนวน 27,713 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64
2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

กิจกรรมที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- 1.1 กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64
- 1.2 กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64

กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และขอเงินงวด

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 64 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 119,765 บาท รวมเป็นเงิน 538,825 บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564 จำนวน 31,377 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 119,765 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 21/04/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 ซึ่งจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

ซึ่งจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มีค 64  
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน เม.ย. 64 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 685,875 บาท

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

18/05/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. 64

แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 832,925 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 17 พฤษภาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

14/06/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64

จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 64

แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 979,975 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

29/07/2564 : กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 ม.ค. 64

ซึ่งชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64



จัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ  
ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ชะลอจัดซื้อวัสดุกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 64  
แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,127,025 บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 147,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 15 :: 24/08/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
2. กิจกรรมประจำเดือน
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 64  
แล้วเสร็จ

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ค. 2564 เป็นเงิน 132,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,259,075 บาท

\* ยอดเดือน ก.ค. 64 ropyบยัดเงินใหม่มีคนติดโควิด 1 คน อยู่ระหว่างนิติกรพิจารณาเรื่อง

กิจกรรมที่ 1 - 5 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกการจัดกิจกรรม และขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม

และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารของทุกกิจกรรมเข้าแฟ้ม

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 132,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 16 :: 13/09/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
2. กิจกรรมประจำเดือน
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เพิ่มเติม ยอดเดือน ก.ค. 64  
เบิกเพิ่มคนติดโควิด 1 คน

เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายประจำเดือน ส.ค. 64 แล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ส.ค. 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน  
1,413,625 บาท

กิจกรรมที่ 1 - 5 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 12 กันยายน 2564 จำนวน 36,080 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 12 กันยายน 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 154,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 17 :: 06/10/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
2. กิจกรรมประจำเดือน
3. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
4. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk)
5. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข

งบประมาณที่ได้รับทั้ง 5 กิจกรรม 1,276,440.- บาท งบประมาณที่ใช้ไป 699,000.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ย. 64

ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ย. 2564 เป็นเงิน 147,050 บาท รวมเป็นเงิน 1,560,675 บาท  
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 3,349,800.- บาท ใช้จ่ายไป 2,259,675.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 36,080 คน  
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 รวม 0 หน่วยงาน จำนวน 0 คน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 846,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

