



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ไปสู่ห้องสมุดมีชีวิต

รหัสโครงการ... : 23000000-3738

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 3 ห้อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 08. จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ติดต่อประสานหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเบื้องต้น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ เป็นห้องสมุดมีชีวิต อยู่ระหว่างเตรียมทำหนังสือติดต่ออย่างเป็นทางการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมในการพัฒนาห้องสมุดฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการประสานงานเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/02/2564 : ดำเนินการประสานงานเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 12/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ เป็นห้องสมุดมีชีวิตกับหน่วยงานร่วมจัดได้ จึงขอเปลี่ยนกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้เป็นการจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการในเดือน พ.ศ. 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ เป็นห้องสมุดมีชีวิตกับหน่วยงานร่วมจัดได้ จึงขอเปลี่ยนกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้เป็นการจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการในเดือน พ.ศ. 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/04/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรมจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ในเดือน พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการทดสอบการแสดงผลและทดลองใช้งานบรรณทัศน์ออนไลน์บนเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครทั้ง 36 แห่ง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั้ง 36 แห่งทดลองทำบรรณทัศน์ออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น เป็น 180 เล่ม			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 18/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบรรณนิทัศน์ออนไลน์ เริ่มเดือน พ.ค. - ก.ย. 2564 ดังนี้

1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการจัดทำบรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
2. ประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (http://www.bangkok.go.th/cstd) แอปพลิเคชัน BKK Connect เว็บไซต์ของห้องสมุดทั้ง 36 แห่ง และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของห้องสมุด เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 14/06/2564 :

- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณนิทัศน์ออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 144 ชื่อเรื่อง
- ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 4 ผ่านทางเว็บไซต์
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 4 ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
- รวมจำนวนบรรณนิทัศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? มิถุนายน จำนวน 324 ชื่อเรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/07/2564 :

- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณนิทัศน์ออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 180 ชื่อเรื่อง
- ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม เล่ม 1 ? 5 ผ่านทางเว็บไซต์
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 5 ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
- รวมจำนวนบรรณนิทัศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? กรกฎาคม จำนวน 504 ชื่อเรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 24/08/2564 :

- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณนิทัศน์ออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 144 ชื่อเรื่อง
- ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม เล่ม 1 ? 4 ผ่านทางเว็บไซต์
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 5 ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
- รวมจำนวนบรรณนิทัศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? สิงหาคม จำนวน 648 ชื่อเรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 13/09/2564 :

- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณนิทัศน์ออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน จำนวน 180 ชื่อเรื่อง
- ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนกันยายน เล่ม 1 ? 4 ผ่านทางเว็บไซต์
- รวมจำนวนบรรณนิทัศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? กันยายน จำนวน 828 ชื่อเรื่อง
- สถิติการเข้าชมบรรณนิทัศน์ออนไลน์ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม เป็นจำนวน 316,259 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ไปสู่ห้องสมุดมีชีวิต

รหัสโครงการ... : 23000000-3738

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 3 ห้อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 08. จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/10/2563 : ติดต่อประสานหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเบื้องต้น</p> <p>ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ เป็นห้องสมุดมีชีวิต</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมทำหนังสือติดต่ออย่างเป็นทางการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมในการพัฒนาห้องสมุดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/01/2564 : ดำเนินการประสานงานเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 10/02/2564 : ดำเนินการประสานงานเลื่อนการจัดกิจกรรมไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 12/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19</p> <p>ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ</p> <p>เป็นห้องสมุดมีชีวิตกับหน่วยงานร่วมจัดได้ จึงขอเปลี่ยนกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้เป็นการจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการในเดือน</p> <p>พ.ค. 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำโรคโควิด 19</p> <p>ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ</p> <p>เป็นห้องสมุดมีชีวิตกับหน่วยงานร่วมจัดได้ จึงขอเปลี่ยนกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้เป็นการจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการในเดือน</p> <p>พ.ค. 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/04/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรมจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ในเดือน พ.ค. 2564</p> <p>โดยดำเนินการทดสอบการแสดงผลและทดลองใช้งานบรรณทัศน์ออนไลน์บนเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครทั้ง 36 แห่ง</p> <p>โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั้ง 36 แห่งทดลองทำบรรณทัศน์ออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น เป็น 180 เล่ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 18/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ เริ่มเดือน พ.ค. - ก.ย. 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการจัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (<a href="http://www.bangkok.go.th/cstd">http://www.bangkok.go.th/cstd</a>) แอปพลิเคชัน BKK Connect เว็บไซต์ของห้องสมุดทั้ง 36 แห่ง และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล มีเดีย (Social Media) ของห้องสมุด เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นต้น</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 14/06/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 144 ชื่อเรื่อง</li> <li>- ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 4 ผ่านทางเว็บไซต์</li> <li>- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 4 ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์</li> <li>- รวมจำนวนบรรณทัศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? มิถุนายน จำนวน 324 ชื่อเรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/07/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณทัศน์ออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 180 ชื่อเรื่อง</li> <li>- ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณทัศน์ออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม เล่ม 1 ? 5 ผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณานิต์ศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 5 ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
  - รวมจำนวนบรรณนิต์ศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? กรกฎาคม จำนวน 504 ชื่อเรื่อง
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 24/08/2564 :
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณนิต์ศน์ออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 144 ชื่อเรื่อง
  - ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณานิต์ศน์ออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม เล่ม 1 ?4 ผ่านทางเว็บไซต์
  - ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณานิต์ศน์ออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน เล่ม 1 ? 5 ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
  - รวมจำนวนบรรณนิต์ศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? สิงหาคม จำนวน 648 ชื่อเรื่อง
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 13/09/2564 :
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง จัดทำบรรณนิต์ศน์ออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน จำนวน 180 ชื่อเรื่อง
  - ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์บรรณานิต์ศน์ออนไลน์ประจำเดือนกันยายน เล่ม 1 ?4 ผ่านทางเว็บไซต์
  - รวมจำนวนบรรณนิต์ศน์ออนไลน์ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ? กันยายน จำนวน 828 ชื่อเรื่อง
  - สถิติการเข้าชมบรรณนิต์ศน์ออนไลน์ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม เป็นจำนวน 316,259 ครั้ง
  - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

