



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-6605

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,923,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 767,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลิตา ปิ่นทอง 022032735

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน

โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ๓.๒ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านที่ยั่งยืน
- ๓.๓ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ๓.๔ เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก
- ๓.๕ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๓.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ แห่ง ดังนี้
  - ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน ๒๐ แห่ง
    - ๑. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี  ๒. ห้องสมุดฯ ขอยพระนาง
    - ๓. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ  ๔. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง
    - ๕. ห้องสมุดฯ บางกะปิ  ๖. ห้องสมุดฯ สะพานสูง
    - ๗. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ  ๘. ห้องสมุดฯ ดุสิต
    - ๙. ห้องสมุดฯ มีนบุรี  ๑๐. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน
    - ๑๑. ห้องสมุดฯ บางบอน  ๑๒. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง
    - ๑๓. ห้องสมุดฯ วัดศรีพงษ์ศรีธรรมนิมิต  ๑๔. ห้องสมุดฯ บางเขน
    - ๑๕. ห้องสมุดฯ หนองจอก  ๑๖. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า
    - ๑๗. ห้องสมุดฯ คลองสามวา  ๑๘. ห้องสมุดฯ บ้านจiryay-พูนทรัพย์
    - ๑๙. ห้องสมุดฯ ประเวศ  ๒๐. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม
  - ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน ๕ แห่ง
    - ๒๑. ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
    - ๒๒. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ  ๒๓. ห้องสมุดสี่เขียว
    - ๒๔. ห้องสมุดฯ อนุคาราม  ๒๕. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิฐานานา  ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ แห่ง
      - ๒๖. ห้องสมุดวิชาการ  ๒๗. ห้องสมุดฯ เขตราชภัฏบูรณะ  ๒๘. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์  ๒๙. ห้องสมุดฯ จตุจักร
      - ๓๐. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน  ๓๑. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒
      - ๓๒. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม  ๓๓. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี
      - ๓๔. ห้องสมุดวัฒนธรรม  ๓๕. ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

๓๖. ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน  
๓.๒ กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กิจกรรมครบรอบ ๗๖ ปี  
วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย  
กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 2563 - พ.ค. 2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด</li> <li>2. กิจกรรมครบรอบ 76 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564</li> <li>3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564</li> <li>4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2564</li> <li>6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 64</li> <li>7. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 64</li> <li>8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรือ อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่ง ๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง รออนุมัติเงินงวด</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 18/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุ</li> <li>2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 30/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค.</li> <li>2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล และเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: 22/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม</li> <li>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่</li> <li>- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมและของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างยืมเงินตรงจ่ายค่าอาหารและเตรียมดำเนินการ จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 29/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64  
 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม  
 ซึ่งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
 กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
 จะดีขึ้น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/01/2564 :

กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64  
 ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขณะนี้ ขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ค. - เม.ย. 2564
3. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มิ.ค. - เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

รายงานครั้งที่ 7

:: 10/02/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน  
 จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264  
 ลงวันที่  
 21-ม.ค.-64

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ค. - เม.ย. 2564
3. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มิ.ค. - เม.ย. 2564 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR

และการกำหนด TOR

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 12/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน  
 จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264  
 ลงวันที่  
 21-ม.ค.-64

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64
3. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มิ.ค. - เม.ย. 2564 ดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา

กิจกรรมที่ 1 - 3 อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่ 9</p>	<p>และเตรียมการขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/03/2564 :</p> <p>กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ยกเลิกการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันเพียงรายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างยกเลิกการจ้าง กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 10</p>	<p>:: 21/04/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ยกเลิกการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันเพียงรายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างยกเลิกการจ้าง กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 4 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 11</p>	<p>:: 18/05/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย 4. กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

21-ม.ค.-64

3. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28

พ.ค. 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือ

ควบคุมได้หรือคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/06/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่

21-ม.ค.-64

3. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28

พ.ค. 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือ

ควบคุมได้หรือคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/07/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย
5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัด

กิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21/1/1964

กิจกรรมที่ 1 - 2 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้หรือคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 24/08/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย
5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ
6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
7. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม และอยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารของทุกกิจกรรมเข้าแฟ้ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 767,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-6605

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,923,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 767,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลิตา ปิ่นทอง 022032735

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ๓.๒ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีวัฒนธรรมในการอ่านที่ยั่งยืน
- ๓.๓ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ๓.๔ เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก
- ๓.๕ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๓.๑ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ แห่ง ดังนี้
  - ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน ๒๐ แห่ง
    - ๑. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี  ๒. ห้องสมุดฯ ขอยพระนาง
    - ๓. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ  ๔. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง
    - ๕. ห้องสมุดฯ บางกะปิ  ๖. ห้องสมุดฯ สะพานสูง
    - ๗. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ  ๘. ห้องสมุดฯ ดุสิต
    - ๙. ห้องสมุดฯ มีนบุรี  ๑๐. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน
    - ๑๑. ห้องสมุดฯ บางบอน  ๑๒. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง
    - ๑๓. ห้องสมุดฯ วัดศรีพงษ์ศรีธรรมนิมิต  ๑๔. ห้องสมุดฯ บางเขน
    - ๑๕. ห้องสมุดฯ หนองจอก  ๑๖. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า
    - ๑๗. ห้องสมุดฯ คลองสามวา  ๑๘. ห้องสมุดฯ บ้านจiryay-พูนทรัพย์
    - ๑๙. ห้องสมุดฯ ประเวศ  ๒๐. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม
  - ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน ๕ แห่ง
    - ๒๑. ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
    - ๒๒. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ  ๒๓. ห้องสมุดสี่เขียว
    - ๒๔. ห้องสมุดฯ อนุสาวรีย์  ๒๕. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิฐานานา  ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ แห่ง
      - ๒๖. ห้องสมุดวิชาการ  ๒๗. ห้องสมุดฯ เขตราชภัฏบูรณะ  ๒๘. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์  ๒๙. ห้องสมุดฯ จตุจักร
      - ๓๐. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน  ๓๑. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒
      - ๓๒. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม  ๓๓. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี
      - ๓๔. ห้องสมุดวัฒนธรรม  ๓๕. ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

๓๖. ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน  
๓.๒ กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยยาศัยสำหรับเยาวชน กิจกรรมครบรอบ ๗๖ ปี  
วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย  
กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้		
	1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 2563 - พ.ค. 2564		
	รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน		
	ในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน		
	ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 40 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป		
	ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด		
	2. กิจกรรมครบรอบ 76 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564		
	3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564		
	4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2564		
	6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 64		
	7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 64		
	8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนานและสอดแทรก		
	ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ		
	การฝึกทักษะด้วยการเล่นเกมหรือ		
	อุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด		
	เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป		
	ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง		
	รออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 2	:: 18/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64		
	ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุ		
	2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 3	:: 30/11/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64		
	ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค.		
	2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล และเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64		
	ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม		
	กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมและของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างยืมเงินตรงจ่ายค่าอาหารและเตรียมดำเนินการ		
	จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 5	:: 29/12/2563 : กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64          ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม          ซึ่งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )          กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่          - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )          จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 22/01/2564 :</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่          1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64          ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขณะนี้ ขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเงินงวด จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่          1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564          2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ค. - เม.ย. 2564          3. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มิ.ค. - เม.ย. 2564          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 10/02/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่          1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64          ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน          จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264          ลงวันที่          21-ม.ค.-64          กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่          1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564          2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ค. - เม.ย. 2564          3. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มิ.ค. - เม.ย. 2564 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด          TOR          และการกำหนด TOR          กิจกรรมที่ 1 - 3 ขออนุมัติการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 12/03/2564 : กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่</p>
	<p>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่          1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64          ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน          จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264          ลงวันที่          21-ม.ค.-64          กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่          1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564          2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28          พ.ค. 64          3. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มิ.ค. - เม.ย. 2564 ดำเนินการจัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง          ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา          กิจกรรมที่ 1 - 3 อยู่ระหว่างการรออนุมัติเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดกิจกรรมฯ ประกอบการขอเงินงวด</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>และเตรียมการขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/03/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ยกเลิกการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันเพียงรายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างยกเลิกการจ้าง กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดกิจกรรมรอบที่ 2 ตามระเบียบใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 21/04/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในวันที่ มี.ค. - เม.ย. 2564 ยกเลิกการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบริษัทเข้ามาแข่งขันเพียงรายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างยกเลิกการจ้าง กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21-ม.ค.-64 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28 พ.ค. 64 กิจกรรมที่ 1 - 4 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 18/05/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรม BMA BOOK &amp; LIBRARY FAIR 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย 4. กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น 2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

21-ม.ค.-64

3. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28

พ.ค. 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือ

ควบคุมได้หรือคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/06/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น
2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่

21-ม.ค.-64

3. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 9 เม.ย. - 28

พ.ค. 64

กิจกรรมที่ 1 - 3 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือ

ควบคุมได้หรือคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/07/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย
5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอชะลอการจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

2. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือคลี่คลาย ตามหนังสือที่ 192/1264 ลงวันที่ 21/1/1964

กิจกรรมที่ 1 - 2 ขอชะลอการจะกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้หรือคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 24/08/2564 : กิจกรรมที่ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR
2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
3. กิจกรรมวันสันติภาพไทย
4. กิจกรรมวันภาษาไทย
5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ
6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
7. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอยกเลิกการจัดกิจกรรม ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม และอยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมเอกสารของทุกกิจกรรมเข้าแฟ้ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 767,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

