



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

รหัสโครงการ... : 23000000-6635

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,384,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 447,970 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนนันทนาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดวงใจ แห่งสุวรรณ โทร. 0 2246 5753

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่า

เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กทุกคน ควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยผ่านการเรียนรู้ทั้งในระบบและ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รู้จักความเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมแก่วัย อันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สามารถคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

□ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ ที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้กระทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย และแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

อีกทั้งยังได้รับความสุข ความสนุก เพลิดเพลิน และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้มีโอกาสกระทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย เป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว

2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงความรู้

สู่การนำไปใช้ตามความเหมาะสมแก่วัยในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

3. เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ อบรม สั่งสอน ดูแล เลี้ยงดูเด็ก

ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็ก

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็ก เยาวชน และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30,000 คน ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/11/2564 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามคำสั่ง สนส.ที่ 74/2564 ลงวันที่ 26

ตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

และกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำของขวัญของรางวัล จำนวน 7000 ชิ้น สำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/12/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาจัดทำของขวัญของรางวัล จำนวน 7000 ชิ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/01/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ได้ขยายวงกว้างทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

มีบัญชาให้เลื่อนการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/01/2565 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่งมอบของขวัญของรางวัล (กระเป๋) จำนวน 7,000 ชิ้น ให้กับศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่งๆ ละ 200

ชิ้น ตามหนังสือที่ 182/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับบริษัทเจ-บีค เทคดิง จำกัด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>ตามใบสั่งจ่ายเลขที่ สนส. 21-5-65 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 431,970.- บาท</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ศูนย์เยาวชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็กผ่านทาง facebook live ใน Page Facebook ของแต่ละศูนย์เยาวชน แต่ยังคงดำเนินการไม่ครบทั้ง 35 ศูนย์</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/03/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 05/04/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/07/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>ผู้บริหารจึงให้ชะลอการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กของศูนย์เยาวชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
รายงานครั้งที่ 14	<p>แต่บางศูนย์เยาวชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่เหมาะสมไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/09/2565 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>สำนักงานนั้นทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ คือระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 35 แห่ง แต่เนื่องจากการเกิดโรคดังกล่าวไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง</p> <p>ทางศูนย์เยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กฯ ในรูปแบบ Online โดยมี เด็ก เยาวชน ประชาชน มาร่วม ทั้งสิ้น 10,895 คน</p>
รายงานครั้งที่ 15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/09/2565 : การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม 2565 รูปแบบ onsite และแบบ online ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง รายละเอียด ดังนี้</p> <p>ศูนย์เยาวชนที่จัดแบบ onsite ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ชุมชน จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษ์มาลา ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจวงกลนี ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม</p> <p>ศูนย์เยาวชนที่จัดแบบ online จำนวน 17 แห่ง ได้แก่</p> <p>ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนองจอก ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรื่องสอน) ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิม ศูนย์เยาวชนอัมพวา ศูนย์เยาวชนวรวิบูลย์จิตต์</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 447,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

