



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครสู่มาตรฐานดีเด่น

รหัสโครงการ... : 23000000-6665

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทิ ศรีโชติ โทร.0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หมายความว่า แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้แก่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา บทบาทและความสำคัญของหอสมุดเมือง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะภาครัฐ ดังระบุไว้ในมาตรา 25 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 นับเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรก ซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ ระบุไว้ในมาตรา 25 (หน้า 15) ดังนี้ วรรค 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ? ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมอบรมและประกวดศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาสถานที่ บุคลากร งานบริการ กิจกรรม รวมถึงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้สู่มาตรฐานดีเด่น ส่งเสริมการให้บริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง สร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บุคลากร สถานที่ งานบริการ กิจกรรม และนวัตกรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ ศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ ศูนย์การเรียนรู้ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

จำนวนศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตามอัยาศัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : อยู่ในระหว่างจัดทำและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานพร้อมแบบสำรวจ เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมจัดทำมาตรฐานและแบบสำรวจข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : 1. เกณฑ์มาตรฐานได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยราชการแล้ว 2. กำหนดตารางการออกตรวจประเมินยกระดับคุณภาพห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มออกตรวจประเมินในเดือน เมษายน เป็นต้นไป 3. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : คณะกรรมการเริ่มออกตรวจมาตรฐานและคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น โดยมีกำหนดวันและเวลา ดังนี้ วันที่ 27 เมษายน 2566 ออกตรวจมาตรฐาน 2 ห้องสมุด ได้แก่ 1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง 2. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เคหะชุมชนดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : คณะกรรมการเริ่มออกตรวจมาตรฐานและคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ดีเด่น โดยมีกำหนดวันและเวลา ดังนี้ วันที่ 27 เมษายน 2566 ออกตรวจมาตรฐาน 2 ห้องสมุด ได้แก่ 1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ห้วยขวาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>2. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เคหะชุมชนดินแดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 29/06/2566 : การออกตรวจครั้งที่ 2 (วันที่ 31 พ.ค. 66) ทั้งหมด 4 แห่ง 1. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม 2. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี 3. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน 4. ห้องสมุดฯ บางเขน การออกตรวจครั้งที่ 3 (1 มิ.ย. 66) ทั้งหมด 3 แห่ง 1. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง 2. ห้องสมุดฯ ดุสิต 3. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 27/07/2566 : วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตัดสินมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครดีเด่น ออกตรวจประเมินครั้งที่ 4 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ห้องสมุดฯ สะพานสูง 2. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ 3. ห้องสมุดฯ บางกะปิ วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตัดสินมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครดีเด่น ออกตรวจประเมินครั้งที่ 5 ทั้งหมด 3 แห่ง 1. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ 2. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม 3. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 31/08/2566 : คณะกรรมการฯ ออกตรวจประเมิน ครั้งที่ 6 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 จำนวน 2 ห้องสมุด ได้แก่ 1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง 2. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก คณะกรรมการฯ ออกตรวจประเมิน ครั้งที่ 7 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 ห้องสมุด ได้แก่ 1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราชภัฏวชิรญาณ 2. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครุ 3. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 ทุ่งครุ 4. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน 5. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 29/09/2566 : คณะกรรมการฯ ออกตรวจครั้งที่ 9-11 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ครั้งที่ 9 (6 ก.ย.66) จำนวน 3 แห่ง 1. ห้องสมุดฯ คลองสามวา 2. ห้องสมุดฯ มีนบุรี 3. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ครั้งที่ 10 (7 ก.ย. 66) จำนวน 3 แห่ง 1. ห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2. ห้องสมุดวิซาคาร 3. ห้องสมุดฯ อนุคาราม ครั้งที่ 11 (13 ก.ย.66) จำนวน 3 แห่ง 1. ห้องสมุดฯ เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 3. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 จตุจักร</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

