



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเตรียมการจัดกิจกรรม

ในระยยะที่ 3 สรุปผลการจัดกิจกรรมและนำผลการจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนด้านนโยบาย

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/07/2566 : กิจกรรม Library Alive ดำเนินการจัดกิจกรรมครบ 10 ครั้ง

อยู่ระหว่างประมวลผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม พร้อมจัดทำรายงาน

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมในระยยะที่ 3 สรุปผลการจัดกิจกรรมและนำผลการจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนด้านนโยบาย

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : ประเมินผลความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลโครงการ

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ ถึงขั้นตอนการสรุปผลการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน Library Alive

และสรุปผลการ

ดำเนินงานในระยยะที่ 1 การจัดกิจกรรมต้นแบบ และในระยยะที่ 2 การสัมมนาถอดบทเรียน Library Alive และเตรียมการจัดกิจกรรมต่อในระยยะที่

3 ในปีงบประมาณ 2567

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

