



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-6676 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกพร จอง และนางสาวนันต์ ศรีโชติ โทร. 0 22465752 ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นกระบวนการรวมกลุ่มของคนหรือองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อมุ่งสร้างเป้าหมายร่วมกันในระยะสั้นและระยะยาว

กรุงเทพมหานคร มีความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย

ในปัจจุบันสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีภารกิจในการขยายบริการแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดความหลากหลายของแนวคิด การจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของประชากรโดยการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสำหรับทุกคน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๒.๒ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและกลไก การใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงคุณภาพ

ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นแหล่งบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	1. กิจกรรม Library alive		
	2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	1. กิจกรรม Library alive		
	2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	1. กิจกรรม Library alive		
	2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย		
	เตรียมเก็บแบบสำรวจกิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือนาร่อง ร่วมกับ TK PARK -- อบรมอาสาสมัครบ้านหนังสือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่		
	1. กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือนาร่อง (TK PARK)		
	2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย		
	เตรียมเก็บแบบสำรวจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ---ความร่วมมือกับ มสธ.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือนารอง (TK PARK) 2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. กิจกรรม Library alive (OKMD) เตรียมเก็บแบบสำรวจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ---ความร่วมมือกับ มสธ. ในเดือน กรกฎาคม 2566	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือนารอง (TK PARK) 2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. กิจกรรม Library alive (OKMD) 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ---ความร่วมมือกับ มสธ. ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ก.ค. 2566 5. เตรียมเก็บแบบประเมินโครงการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเดือนสิงหาคม 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือนารอง (TK PARK) 2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. กิจกรรม Library alive (OKMD) 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ---ความร่วมมือกับ มสธ. ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ก.ค. 2566 5. เตรียมเก็บแบบประเมินโครงการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเดือนสิงหาคม 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2566 : อยู่ระหว่างเก็บแบบประเมินโครงการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเดือนสิงหาคม 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ สรุปผลแบบสำรวจแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

