



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-6680

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,148,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,016,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลิตา ปิ่นทอง โทร. 0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๗ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ ๓.๓.๗.๒

นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละ

ช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน

และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง

เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์

เหมาะแก่การนำไปใช้

ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก

เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่ง ดังนี้

ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน 20 แห่ง

1. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี   2. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง

3. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ   4. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง

5. ห้องสมุดฯ บางกะปิ   6. ห้องสมุดฯ สะพานสูง

7. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ   8. ห้องสมุดฯ ดุสิต

9. ห้องสมุดฯ มีนบุรี   10. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน

11. ห้องสมุดฯ บางบอน   12. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง

13. ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  14. ห้องสมุดฯ บางเขน

15. ห้องสมุดฯ นองจอก   16. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า

17. ห้องสมุดฯ คลองสามวา   18. ห้องสมุดฯ ?บ้านจิริยา-พูนทรัพย์?

19. ห้องสมุดฯ ประเวศ   20. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม

ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง

21. ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

22. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ   23. ห้องสมุดสี่เขียว

24. ห้องสมุดฯ อนุสาวรีย์   25. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานา  ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน 11 แห่ง

26. ห้องสมุดวิชาการ   27. ห้องสมุดฯ เขตราชบุรณะ  28. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์  29. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน

30. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2   31. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม   32. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี   33. ห้องสมุดวัฒนธรรม   34.

ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน

2. กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก เยาวชน กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเขตที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการประกอบด้วยการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566  
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่าน และพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 37 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 2566
4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2566 อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม เป็นกิจกรรม Library alive
5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 2566
6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรืออุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสุขสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรม ขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท  
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
  1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด
  2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566
  3. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2566 เป็นกิจกรรม Library alive  
กิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบ ปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ อนุมัติวิทยากร แต่งตั้งคณะทำงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินยืมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
  5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมเล่านิทาน การแนะนำหนังสือ นิทานสำหรับผู้ปกครองและครู และผู้ดูแลเด็ก กิจกรรมประดิษฐ์ศิลปะสร้างสรรค์ โดยผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเล่านิทาน และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ให้กับสมาชิกห้องสมุด เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 20 แห่ง เป้าหมายครั้งละ 100 คน ซึ่งได้รับอนุมัติ จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 836,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท  
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
  1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด
  2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566
  3. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้รับอนุมัติเห็นชอบปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่4	<p>5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. - ก.ค. 2566 ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทำเอกสารคืนเงินยืมใช้ในราชการ งวดที่ 2</li> </ol> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถยาสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด</li> <li>2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566</li> <li>3. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม</li> </ol> <p>กิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้รับอนุมัติเห็นชอบปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว อยู่ระหว่างขอเงินงวดในการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่5	<p>4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. - ก.ค. 2566 ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรม และดำเนินการยืมเงินทરองฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท</li> </ol> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถยาสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม และเตรียมการสรุปผลการจัดกิจกรรม</li> <li>2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ</li> </ol> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่6	<p>3. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง</p> <p>4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. - ก.ค. 2566 ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่แล้วเสร็จ กำหนดจัดกิจกรรม เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุกิจกรรม และดำเนินการยืมเงินทરองฯ และแต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 150,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท</li> <li>3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถยาสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม</li> </ol>
รายงานครั้งที่7	<p>4. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 ขออนุมัติจัดกิจกรรม และขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง</li> </ol>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เตรียมการจัดกิจกรรม

2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 เดือนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.

จำนวน 20 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 351,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/07/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท

2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑน์เด็ก กทม.

แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท

3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566

ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

ได้รับงบประมาณ 351,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 351,000.- บาท

4. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง

5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 เดือนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.

จำนวน 20 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 ขออนุมัติจัดกิจกรรม และขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 30/08/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท

2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑน์เด็ก กทม.

แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท

3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566

ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

ได้รับงบประมาณ 351,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 351,000.- บาท

4. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง

5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 เดือนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.

จำนวน 20 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 308,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

6. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 232,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/09/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ สรุปผลการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 300,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 300,000.- บาท

2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 147,400.- บาท

ยอดเบิกจ่าย 147,400.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 447,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

