



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

รหัสโครงการ... : 23000000-6680

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,148,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,016,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลิตา ปิ่นทอง โทร. 0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๗ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ ๓.๓.๗.๒ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาดำเนินการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขยายห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นบริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสู่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้

ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุดและการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่ง ดังนี้  
ห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวน 20 แห่ง

- 1. ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี  2. ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง
- 3. ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ  4. ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง
- 5. ห้องสมุดฯ บางกะปิ  6. ห้องสมุดฯ สะพานสูง
- 7. ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ  8. ห้องสมุดฯ ดุสิต
- 9. ห้องสมุดฯ มีนบุรี  10. ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน
- 11. ห้องสมุดฯ บางบอน  12. ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง
- 13. ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  14. ห้องสมุดฯ บางเขน
- 15. ห้องสมุดฯ นองจอก  16. ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า
- 17. ห้องสมุดฯ คลองสามวา  18. ห้องสมุดฯ ?บ้านจิริยา-พูนทรัพย์?
- 19. ห้องสมุดฯ ประเวศ  20. ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม

ห้องสมุดขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง

- 21. ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- 22. ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ  23. ห้องสมุดสี่เขียว
- 24. ห้องสมุดฯ อนุสาวรีย์  25. ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานา  ห้องสมุดขนาดเล็ก จำนวน 11 แห่ง
- 26. ห้องสมุดวิชาการ  27. ห้องสมุดฯ เขตราชบุรณะ  28. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์  29. ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน
- 30. ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2  31. ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม  32. ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี  33. ห้องสมุดวัฒนธรรม  34.

ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน

2. กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก เยาวชน กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเขตที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการประกอบด้วยการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำประพันธ์ การเล่านิทาน ฯลฯ ในห้องสมุดฯ 37 แห่ง ๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 2566
4. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2566 อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม เป็นกิจกรรม Library alive
5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 2566
6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือป๊อปอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรืออุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสุขสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรม ขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
  1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด
  2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566
  3. กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2566 เป็นกิจกรรม Library alive
- กิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ อนุมัติวิทยากร แต่งตั้งคณะทำงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินยืมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมเล่านิทาน การแนะนำหนังสือ นิทานสำหรับผู้ปกครองและครู และผู้ดูแลเด็ก กิจกรรมประดิษฐ์ศิลปะสร้างสรรค์ โดยผู้นำกิจกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเล่านิทาน และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ให้กับสมาชิกห้องสมุด เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 20 แห่ง เป้าหมายครั้งละ 100 คน ซึ่งได้รับอนุมัติ จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 836,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
  1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด
  2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566
  3. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม
- กิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้รับอนุมัติเห็นชอบปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>4. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่4	<p>5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. - ก.ค. 2566 ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทำเอกสารคืนเงินยืมใช้ในราชการ งวดที่ 2</li> </ol> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถยาสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด</li> <li>2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566</li> <li>3. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม</li> </ol> <p>กิจกรรมที่ 2 และ 3 ได้รับอนุมัติเห็นชอบปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างขอเงินงวดในการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่5	<p>4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. - ก.ค. 2566 ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุกิจกรรม และดำเนินการยืมเงินทროงฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท</li> </ol> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถยาสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม และเตรียมการสรุปผลการจัดกิจกรรม</li> <li>2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 ขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ</li> </ol> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่6	<p>3. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง</p> <p>4. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. - ก.ค. 2566 ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงินงวดแล้วเสร็จ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่แล้วเสร็จ กำหนดจัดกิจกรรม เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง</p> <p>อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุกิจกรรม และดำเนินการยืมเงินทროงฯ และแต่งตั้งผู้นำกิจกรรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 150,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท</li> <li>2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท</li> <li>3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถยาสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ</li> </ol> <p>อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>4. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 ขออนุมัติจัดกิจกรรม และขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง</li> </ol>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เตรียมการจัดกิจกรรม

2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 เดือนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.

จำนวน 20 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 351,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/07/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท

2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑเด็ก กทม.

แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท

3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566

ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

ได้รับงบประมาณ 351,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 351,000.- บาท

4. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง

5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 เดือนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.

จำนวน 20 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่

1. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือน ส.ค. 2566 ขออนุมัติจัดกิจกรรม และขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 30/08/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 892,200.- บาท ยอดเบิกจ่าย 836,200.- บาท

2. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ดำเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้องสมุดฯ และพิพิธภัณฑเด็ก กทม.

แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 150,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 150,000.- บาท

3. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอรรถศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2566

ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

ได้รับงบประมาณ 351,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 351,000.- บาท

4. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง

5. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค - ก.ค. 2566 เดือนเป็นเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.

จำนวน 20 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 308,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

6. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 232,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/09/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ สรุปผลการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม Library alive กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 300,000.- บาท ยอดเบิกจ่าย 300,000.- บาท

2. กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ ได้รับงบประมาณ 147,400.- บาท

ยอดเบิกจ่าย 147,400.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 447,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

