



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

รหัสโครงการ... : 23000000-6710

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิสิษฐ์ ธรรมโรจน์ โทร. 0 2248 4024-5

ผู้ประสานงาน สยป : ทวีศักดิ์ กาชาว

1.3 หลักการและเหตุผล

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ทราบระดับความสามารถทางร่างกายของบุคคลทุกเพศ ทุกวัยเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงพัฒนาการด้านร่างกายของบุคคลว่ามีภาวะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งบุคคลสามารถนำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย นำผลที่ได้มาประยุกต์วางแผนกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬากรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 65 ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างวางแผนสถานที่ทดสอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/02/2566 : 04/01/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ
1.ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างสรุปผล
2. ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างสรุปผล
3. ศูนย์กีฬาหิราเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างสรุปผล
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 อยู่ระหว่างสรุปผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/03/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ
1.ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
2. ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
3. ศูนย์กีฬาหิราเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ
1.ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
2. ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
3. ศูนย์กีฬาหิราเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/05/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ
1.ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
2. ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
3. ศูนย์กีฬาหิราเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 2 พ.ค. 66 อยู่ระหว่างสรุปผลการทดสอบ
7. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 3 พ.ค. 66 อยู่ระหว่างสรุปผลการทดสอบ
8. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 มิ.ย. 66
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 7 มิ.ย. 66
10. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช วันที่ 8 มิ.ย. 66
11. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 9 มิ.ย. 66
12. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา วันที่ 16 มิ.ย. 66
13. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 19 มิ.ย. 66
14. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 มิ.ย. 66
15. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง วันที่ 21 มิ.ย. 66
16. ศูนย์เยาวชนจตุจักร วันที่ 22 มิ.ย. 66
17. ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อ่อนนุช) วันที่ 23 มิ.ย. 66
18. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบ่อ วันที่ 3 ก.ค. 66
19. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 วันที่ 4 ก.ค. 66
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ วันที่ 5 ก.ค. 66
21. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 ก.ค. 66
22. ลานกีฬาแสงทิพย์ วันที่ 7 ก.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/06/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ

1. ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
2. ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
3. ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 2 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 66 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
7. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 3 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
8. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 7 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
10. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช วันที่ 8 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
11. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 9 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
12. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา วันที่ 16 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
13. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 19 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
14. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 67 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 55 คน
15. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง วันที่ 21 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
16. ศูนย์เยาวชนจตุจักร วันที่ 22 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
17. ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อ่อนนุช) วันที่ 23 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
18. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบ่อ วันที่ 3 ก.ค. 66
19. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 วันที่ 4 ก.ค. 66
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ วันที่ 5 ก.ค. 66
21. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 ก.ค. 66
22. ลานกีฬาแสงทิพย์ วันที่ 7 ก.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 25/07/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ณ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. อยู่ระหว่างสรุปผลการทดสอบ

1. ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
2. ศูนย์กีฬาประชาชนิเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
3. ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 2 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 66 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คน

7. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 3 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
8. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 7 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
10. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช วันที่ 8 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
11. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 9 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
12. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา วันที่ 16 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
13. ศูนย์กีฬาวาริชirimย์ วันที่ 19 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
14. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 67 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 55 คน
15. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง วันที่ 21 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
16. ศูนย์เยาวชนจตุจักร วันที่ 22 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
17. ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกุล) วันที่ 23 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
18. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบ่อ วันที่ 3 ก.ค. 66
19. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 วันที่ 4 ก.ค. 66
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ วันที่ 5 ก.ค. 66
21. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 ก.ค. 66
22. ลานกีฬาแสงทิพย์ วันที่ 7 ก.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 29/08/2566 : จัดกิจกรรมเดือน ม.ค. - มิ.ย.66 ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา กทม. ดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น

1. ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
2. ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
3. ศูนย์กีฬาชิรเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 2 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 66 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
7. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 3 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
8. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 7 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
10. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช วันที่ 8 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
11. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 9 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
12. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา วันที่ 16 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
13. ศูนย์กีฬาวาริชirimย์ วันที่ 19 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน
14. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 67 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 55 คน
15. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง วันที่ 21 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
16. ศูนย์เยาวชนจตุจักร วันที่ 22 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน
17. ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกุล) วันที่ 23 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน
18. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบ่อ วันที่ 3 ก.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9

19. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 วันที่ 4 ก.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ วันที่ 5 ก.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน

21. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 ก.ค. 66ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

22. ลานกีฬาแสงทิพย์ วันที่ 7 ก.ค. 66ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/09/2566 : ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ สมาชิกศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนลานกีฬาและประชาชนทั่วไปจัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย. 66 ดำเนินการเสร็จสิ้น สรุปผลการทดสอบ

1. ศูนย์มิตรไมตรี วันที่ 18 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน

2. ศูนย์กีฬาประชาชนเวศน์ วันที่ 19 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

3. ศูนย์กีฬาจิระเบญจทัศ วันที่ 26 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

4. ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

5. สวนลุมพินี วันที่ 12 ก.พ. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 68 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 56 คน

6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 2 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 66 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

7. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 3 พ.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

8. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 7 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

10. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช วันที่ 8 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

11. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 9 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน

12. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา วันที่ 16 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

13. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 19 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

14. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 67 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 55 คน

15. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง วันที่ 21 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

16. ศูนย์เยาวชนจตุจักร วันที่ 22 มิ.ย. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

17. ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อ่อนนุช) วันที่ 23 มิ.ย. 66ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน

18. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบ่อ วันที่ 3 ก.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

19. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 วันที่ 4 ก.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 65 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 54 คน

20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ วันที่ 5 ก.ค. 66 ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 63 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 52 คน

21. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 ก.ค. 66ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

22. ลานกีฬาแสงทิพย์ วันที่ 7 ก.ค. 66ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 64 คน ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 53 คน

เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 445 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 80.89

ปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1419 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 1175 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

