



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 23000000-6749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนิษทร์ ภูมิกิจจาลักษณ์ โทร. 0 2203 2726

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายการจัดทำข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชน จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศตามแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดที่สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใช้ในปัจจุบัน (ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใต้ชื่อ data.go.th) โดยกรุงเทพมหานครได้นำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาติดตั้งบน Cloud ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (data.bangkok.go.th) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้ และข้อมูลเปิดจะต้องตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน (High Value Datasets) ซึ่งที่ผ่านมาสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานครได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล และให้บริการข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้
2. เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่ตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้
2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ส่งทั้ง 3 รายการไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) ข้อมูลรายชื่อชนิดกีฬาที่ให้บริการที่ศูนย์กีฬา 3) ข้อมูลรายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน 4) ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5) ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 6) ข้อมูลกิจกรรมการแสดงดนตรี 7) ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 8) ข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 9) ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 10) ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 20/04/2566 : จัดส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 10/05/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการท่องเที่ยว
 3. ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>4. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 5. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 6. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่4 :: 21/06/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการผู้พิการผู้ทุพพลภาพ 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด <p>และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว</p>		
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่5 :: 27/07/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการผู้พิการผู้ทุพพลภาพ 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 6. ข้อมูลกิจกรรมของกองการสังคม 7. ข้อมูลกิจกรรมของส่วนท่องเที่ยว 		
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการผู้พิการผู้ทุพพลภาพ 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 		
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่7 :: 22/08/2566 : - จัดทำ Dashboard 2 เรื่อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dashboard ?ข้อมูลกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๓ ?รายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน? ๒. Dashboard ?ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการผู้พิการผู้ทุพพลภาพ? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๔ ?จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการผู้พิการผู้ทุพพลภาพ? <p>โดยทั้ง 2 Dashboard ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ?https://webportal.bangkok.go.th/cstdprakard?</p>		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว	
รหัสโครงการ... : 23000000-6749	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนินท์รัฐ กมลกิจจาลักษณ์ โทร. 0 2203 2726	ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายการจัดการจัดทำข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชน จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศตามแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดที่สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใช้ในปัจจุบัน (ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใต้ชื่อ data.go.th) โดยกรุงเทพมหานครได้นำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาติดตั้งบน Cloud ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (data.bangkok.go.th) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้ และข้อมูลเปิดจะต้องตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน (High Value Datasets) ซึ่งที่ผ่านมาสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานครได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล และให้บริการข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้

2. เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่ตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้

2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ส่งทั้ง 3 รายการไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) ข้อมูลรายชื่อนักกีฬาที่ให้บริการที่ศูนย์กีฬา 3) ข้อมูลรายชื่อกิจการที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน 4) ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5) ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 6) ข้อมูลกิจกรรมการแสดงดนตรี 7) ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 8) ข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 9) ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการชมบริการการท่องเที่ยว 10) ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/04/2566 : จัดส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 10/05/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชมการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 4. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 5. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 6. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/06/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชมการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชมการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 6. ข้อมูลกิจกรรมของกองการสังคม 7. ข้อมูลกิจกรรมของส่วนท่องเที่ยวฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชมการท่องเที่ยว
3. ข้อมูลรายรับของท่องเที่ยว
4. ข้อมูลหนังสือของท่องเที่ยว

:: ความก้าวหน้าของงาน = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 22/08/2566 : - จัดทำ Dashboard 2 เรื่อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่

1. Dashboard ? ข้อมูลกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๓ ? รายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน?
๒. Dashboard ? ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการชมบริการการท่องเที่ยว? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๔ ? จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการชมบริการการท่องเที่ยว?

โดยทั้ง 2 Dashboard ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ? <https://webportal.bangkok.go.th/cstdprakard?>

:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 23000000-6749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนินทร์ ภูมิภักดิ์ โทร. 0 2203 2726

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายการจัดการข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชน

จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศตามแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดที่สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใช้ในปัจจุบัน (ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใต้ชื่อ data.go.th) โดยกรุงเทพมหานครได้นำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาติดตั้งบน Cloud ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ

ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (data.bangkok.go.th) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้ และข้อมูลเปิดจะต้องตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน (High Value Datasets)

ซึ่งที่ผ่านมาสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานครได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล

และให้บริการข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ

สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้

2.

เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่ตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ

สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้

2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>4 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ส่งทั้ง 3 รายการไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) ข้อมูลรายชื่อชนิดกีฬาที่ให้บริการที่ศูนย์กีฬา 3) ข้อมูลรายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน 4) ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5) ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 6) ข้อมูลกิจกรรมการแสดงดนตรี 7) ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 8) ข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 9) ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 10) ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2566 : จัดส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/05/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 4. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 5. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 6. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/06/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด
รายงานครั้งที่5	<p>และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 6. ข้อมูลกิจกรรมของกองการสังคม 7. ข้อมูลกิจกรรมของส่วนท่องเที่ยวฯ
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2566 : - จัดทำ Dashboard 2 เรื่อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dashboard ?ข้อมูลกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๓ ?รายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน? ๒. Dashboard ?ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๙ ?จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว? <p>โดยทั้ง 2 Dashboard ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ?https://webportal.bangkok.go.th/cstdprakard/</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 23000000-6749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนิชที่รัฐ กมลกิจจาลักษณ์ โทร. 0 2203 2726

ผู้ประสานงาน สยป : มณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายการจัดทำข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการประชาชน

จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศตามแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดที่สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใช้ในปัจจุบัน (ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ภายใต้ชื่อ data.go.th) โดยกรุงเทพมหานครได้นำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาติดตั้งบน Cloud ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ

ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (data.bangkok.go.th) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้ และข้อมูลเปิดจะต้องตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน (High Value Datasets)

ซึ่งที่ผ่านมาสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานครได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน

เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล

และให้บริการข้อมูลที่ต้องการต่อความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้

2. เพื่อจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงที่ตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีข้อมูลเปิดที่มีศักยภาพสูงเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้

2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลที่มีศักยภาพสูงตรงต่อความต้องการใช้ข้อมูลจากประชาชนตามผลสำรวจของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/03/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ส่งทั้ง 3 รายการไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) ข้อมูลรายชื่อชนิดกีฬาที่ให้บริการที่ศูนย์กีฬา 3) ข้อมูลรายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน 4) ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 5) ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 6) ข้อมูลกิจกรรมการแสดงดนตรี 7) ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 8) ข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 9) ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 10) ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/04/2566 : จัดส่งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 10/05/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3. ข้อมูลกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 4. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด 5. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด 6. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/06/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชุมนุมการท่องเที่ยว
- 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด
- 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด

และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/07/2566 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้

- 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
- 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชุมนุมการท่องเที่ยว
- 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด
- 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด
- 5. ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
- 6. ข้อมูลกิจกรรมของกองการสังคม
- 7. ข้อมูลกิจกรรมของส่วนท่องเที่ยวฯ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th ดังต่อไปนี้

- 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
- 2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการชุมนุมการท่องเที่ยว
- 3. ข้อมูลรายรับของห้องสมุด
- 4. ข้อมูลหนังสือของห้องสมุด

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/08/2566 : - จัดทำ Dashboard 2 เรื่อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่

- 1. Dashboard ?ข้อมูลกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๓ ?รายชื่อกิจกรรมที่ให้บริการที่ศูนย์เยาวชน?
- ๒. Dashboard ?ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการชุมนุมบริการการท่องเที่ยว? สร้างจากชุดข้อมูลที่ ๔

?จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการชุมนุมบริการการท่องเที่ยว?

โดยทั้ง 2 Dashboard ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ?<https://webportal.bangkok.go.th/cstdprakard/>
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

