



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2793

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,081,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,012,980 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภาสกร เตชะอนันตานนท์ โทร.3907

ผู้ประสานงาน สยป : คุณเจนตา รัตนพานี โทร.1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเสนอแนะและการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามต้องการของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยสามารถเข้ามาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทำให้เกิดช่องทางการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในชนทุกระดับชั้นในแต่ละชุมชนของกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุค Social Network ผ่านเว็บไซต์ [www.oldisyouningbkk.com](http://www.oldisyouningbkk.com)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ผ่านเว็บไซต์ [www.oldisyouningbkk.com](http://www.oldisyouningbkk.com)
3. เพื่อให้มีผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และการใช้เว็บไซต์ จำนวน 30 รุ่น ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน
2. จัดจ้างผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระยะเวลา 1 ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.oldisyouningbkk.com](http://www.oldisyouningbkk.com)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2559 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ <a href="http://www.oldisyouningbkk.com">www.oldisyouningbkk.com</a> ในเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 8,909 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2559 : มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ <a href="http://www.oldisyouningbkk.com">www.oldisyouningbkk.com</a> ในเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 6,812 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2559 : ได้ผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ <a href="http://www.oldisyouningbkk.com">www.oldisyouningbkk.com</a> ในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 7,320 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 681,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ <a href="http://www.oldisyouningbkk.com">www.oldisyouningbkk.com</a> ในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 7,069 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/2/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และกำหนดสถานที่ และวัน เวลาในการจัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และการใช้เว็บไซต์ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 8,863 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/3/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และประสานวิทยากรกับสถานที่ในการจัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และการใช้เว็บไซต์ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 15,395 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/4/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และจัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และการใช้เว็บไซต์ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 30 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือออกวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/00124 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 11,980 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 331,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 10,039 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/6/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 10,419 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/7/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 14,203 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2560 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างปกติแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กน.สพส. 22-3-60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.oldisyouninbkk.com ในเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 16,520 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

