



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2961

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 359,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการพัฒนาชุมชน / สำนักงานการพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิทธิพล อิงประสาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ สำนวจความต้องการ กำหนดเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ ?คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579? โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน

(ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558)

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย

และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จำนวน 27 ข้อ ตามมาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุไว้ว่า

กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัย ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม

สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่างๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นภารกิจใหม่ และต้องนำความรู้ ทักษะหลายด้านมาประยุกต์ใช้

จึงจำเป็นต้องส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยชุมชน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

และหน่วยงานภาคีภายนอก

เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามเป้าหมาย

สำนักพัฒนาสังคมจึงจัดทำโครงการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครเพื่ออบรมให้ความรู้

และเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยให้สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาดำเนินการ เพื่อพัฒนางานได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออบรมให้ความรู้ในกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน

และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของสำนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต

และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย

2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่าย การสร้างประชาคมในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม

มีความสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ศึกษาฐานด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ดำเนินการแบบไป-กลับ 1 วัน ณ จังหวัดปทุมธานี

3.2 จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแบบไป-กลับ 2 วัน ณ

สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 138 คน ดังต่อไปนี้

3.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน หรือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต จำนวน 105 คน

3.2.2 นักผังเมืองปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักผังเมือง จำนวน 2 คน

3.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ จำนวน 2 คน

3.2.4 เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน

3.2.5 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 คน

3.2.6 เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 5 คน

3.2.7 วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 รอยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานสถานที่ศึกษาดูงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ประสานวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกโครงการและสงคินเงินงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ยกเลิกโครงการและสงคินเงินงบประมาณปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : ยกเลิกโครงการและสงคินเงินงบประมาณปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2563 : ยกเลิกโครงการและสงคินเงินงบประมาณปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2563 : ยกเลิกโครงการและสงคินเงินงบประมาณปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2961

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 359,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการพัฒนาชุมชน / สำนักงานการพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอิทธิพล อิงประสาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนดา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ สํารวจความต้องการ กำหนดเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ ?คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579? โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558)

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย

และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จำนวน 27 ข้อ ตามมาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุไว้ว่า

กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัย ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นแนวทาง



แผนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่างๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นภารกิจใหม่ และต้องนำความรู้ ทักษะหลายด้านมาประยุกต์ใช้ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยชุมชน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีภายนอก

เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามเป้าหมาย

สำนักพัฒนาสังคมจึงจัดทำโครงการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครเพื่ออบรมให้ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยให้สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาดำเนินการ เพื่อพัฒนางานได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่ออบรมให้ความรู้ในกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของสำนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย
- 2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่าย การสร้างประชาคมในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ศึกษางานด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ดำเนินการแบบไป-กลับ 1 วัน ณ จังหวัดปทุมธานี
- 3.2 จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแบบไป-กลับ 2 วัน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 138 คน ดังต่อไปนี้
 - 3.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน หรือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต จำนวน 105 คน
 - 3.2.2 นักผังเมืองปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักผังเมือง จำนวน 2 คน
 - 3.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ จำนวน 2 คน
 - 3.2.4 เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
 - 3.2.5 เจ้าหน้าที่จากกรมการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 คน
 - 3.2.6 เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 5 คน
 - 3.2.7 วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานสถานที่ศึกษาดูงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ประสานวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกโครงการและสงคืนเงินงบประมาณแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ยกเลิกโครงการและสงคืนเงินงบประมาณปี 2563		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/08/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

