



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ... : 24000000-2971

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพรพล หนูครองสิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ ทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ในขณะที่จำนวนและสัดส่วนของประชากรเด็กลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วมาก

อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัยสูงอายุ ซึ่งจะเป็ความเสี่ยงและเปราะบางทั้งในด้านสุขภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับอัตราในภาพรวมของประเทศ

การก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งที่ต้องตระหนักและแสวงหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมาป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ

อย่างเป็นระบบทั้งระยะและระยะยาว

สำนักพัฒนาสังคมได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ล้วนหวังให้ตนเองมีอิสระภาพทางการเงิน มีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน

มีงานอดิเรก มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานเพื่อสังคมได้ จึงได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุ

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและรองรับงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมสูงวัย"

และเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพต่อการร่วมพัฒนาสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุของประเทศไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม 2662 - กันยายน 2563 จำนวน 300 คน ณ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดสำนักพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 รอยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ศูนย์

1.ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่

2.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานาเวศน์ 1)

3.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2)

4.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา

5.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม33) เขตภาษีเจริญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน เดือนตุลาคม จำนวน 3,484 คน เดือนพฤศจิกายน 629 คน รวม 4,113 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน สรุปจำนวนผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 3,468 คน เดือนพฤศจิกายน 3,010 คน เดือนธันวาคม

2,534 คน เดือนมกราคม 520 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน จำนวน ผู้สูงอายุเดือน มกราคม 2,366 คน กุมภาพันธ์ 1,500 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน จำนวน ผู้สูงอายุ ระหว่าง ต.ค.62 - มี.ค.63 จำนวน 2,786 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 2020-4-27 : อยู่ระหว่างศูนย์ฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนผู้สูงอายุ ระหว่าง ต.ค.62 - มี.ค. 63 จำนวน 2,786 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ศูนย์ฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หลักสูตรที่เปิดสอน ณ ศูนย์ฝึกออาชีพ 5ศูนย์ วิชาที่เรียน 1 วัน - <input type="checkbox"/> จัดดอกไม้ประดิษฐ์ - <input type="checkbox"/> ถักโครเชต์ - <input type="checkbox"/> งานเพ้นท์ - <input type="checkbox"/> ร้อยลูกปัด - <input type="checkbox"/> เพ้นท์เล็บ - <input type="checkbox"/> แปรรูปสมุนไพรรักษาเหียนแพนซี - <input type="checkbox"/> ผ้าบาติก ? มัดย้อม - <input type="checkbox"/> งานประดิษฐ์จากผ้า - <input type="checkbox"/> จัดดอกไม้ มาลัย บายศรี - <input type="checkbox"/> ร้อยลูกปัด - <input type="checkbox"/> เฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน ? งานเพ้นท์ - <input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก - <input type="checkbox"/> ของชำร่วย - <input type="checkbox"/> ดอกไม้ดิน ? ปั้นของจิ๋ว - <input type="checkbox"/> ถักเชือกเมคราเม่ - <input type="checkbox"/> ศิลปะการวาดภาพ - <input type="checkbox"/> เปเปอร์มาเช่ หลักสูตร 80 ชั่วโมง - <input type="checkbox"/> ช่อมโทรศัพท์มือถือ - <input type="checkbox"/> E-commerce - <input type="checkbox"/> ช่อมคอมพิวเตอร์ - <input type="checkbox"/> คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - <input type="checkbox"/> เบเกอรี่ - <input type="checkbox"/> อาหารไทย - ขนมไทย หลักสูตร 150 ชั่วโมง - <input type="checkbox"/> นวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 160 ชั่วโมง - <input type="checkbox"/> ตัดผมชาย - <input type="checkbox"/> แพทเทิร์น - <input type="checkbox"/> ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี - <input type="checkbox"/> เสริมสวย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 26/06/2563 : กำหนดเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การเปิดเรียนโรงเรียนฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกออาชีพกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยเคร่งครัด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ดำเนินการฝึกออาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย ณ ศูนย์ฝึกออาชีพสังขุร จำนวน 5 ศูนย์ 1. ศูนย์ฝึกออาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1)
 - 3. ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา
 - 4. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดदान (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา
 - 5. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด
จำนวนทั้งสิ้น 3,802 คน และได้รับการติดตามผลแล้ว มีงานทำหรือมีรายได้จากการทำงาน 1,201 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.59

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ... : 24000000-2971

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุพรพล หนูครองสิน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ ทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ในชนที่จำนวนและสัดส่วนของประชากรเด็กลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วมาก
อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัยสูงอายุ ซึ่งจะเป็ความเสี่ยงและเปราะบางทั้งในด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับอัตราในภาพรวมของประเทศ
การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยจึงเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งที่ต้องตระหนักและแสวงหากลยุทธที่มีประสิทธิภาพมาป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบทั้งระยะและระยะยาว

สำนักพัฒนาสังคมได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ล้วนหวังให้ตนเองมีอิสระภาพทางการเงิน มีรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงาน
มีงานอดิเรก มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานเพื่อสังคมได้ จึงได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและรองรับงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย"
และเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพต่อการร่วมพัฒนาสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
- 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม 2662 - กันยายน 2563 จำนวน 300 คน ณ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหรือศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดสำนักพัฒนาสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ศูนย์

- 1.ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่
- 2.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1)
- 3.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2)
- 4.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดदान (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา
- 5.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม33) เขตภาษีเจริญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน เดือนตุลาคม จำนวน 3,484 คน เดือนพฤศจิกายน 629 คน รวม 4,113 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน สรุปจำนวนผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 3,468 คน เดือนพฤศจิกายน 3,010 คน เดือนธันวาคม 2,534 คน เดือนมกราคม 520 คน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน จำนวน ผู้สูงอายุเดือน มกราคม 2,366 คน กุมภาพันธ์ 1,500 คน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน จำนวน ผู้สูงอายุ ระหว่าง ต.ค.62 - มี.ค.63 จำนวน 2,786 คน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-4-27 : อยู่ระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ</p> <p>เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนผู้สูงอายุ ระหว่าง ต.ค.62 - มี.ค. 63 จำนวน 2,786 คน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2563 : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ</p> <p>หลักสูตรที่เปิดสอน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ 5ศูนย์</p> <p>วิชาที่เรียน 1 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> จัดดอกไม้ประดิษฐ์ - <input type="checkbox"/> ถักโครเชต์ - <input type="checkbox"/> งานเพ้นท์ - <input type="checkbox"/> ร้อยลูกปัด - <input type="checkbox"/> เพ้นท์เล็บ - <input type="checkbox"/> แปรรูปสมุนไพรรักษาเหียนแพนซี - <input type="checkbox"/> ผ้าบาติก ? มัดย้อม - <input type="checkbox"/> งานประดิษฐ์จากผ้า - <input type="checkbox"/> จัดดอกไม้ มาลัย บายศรี - <input type="checkbox"/> ร้อยลูกปัด - <input type="checkbox"/> เฟอร์นิเจอร์ย่อยส่วน ? งานเพ้นท์ - <input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก - <input type="checkbox"/> ของชำร่วย - <input type="checkbox"/> ดอกไม้ดิน ? ปั้นของจิ๋ว - <input type="checkbox"/> ถักเชือกเมคราเม่ - <input type="checkbox"/> ศิลปะการวาดภาพ - <input type="checkbox"/> เปเปอร์มาเช่ <p>หลักสูตร 80 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> ช่อมโทรศัพท์มือถือ - <input type="checkbox"/> E-commerce - <input type="checkbox"/> ช่อมคอมพิวเตอร์ - <input type="checkbox"/> คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - <input type="checkbox"/> เบเกอรี่ - <input type="checkbox"/> อาหารไทย - ขนมไทย <p>หลักสูตร 150 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> นวดไทยเพื่อสุขภาพ <p>หลักสูตร 160 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> ตัดผมชาย - <input type="checkbox"/> แพทเทิร์น - <input type="checkbox"/> ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี - <input type="checkbox"/> เสริมสวย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2563 : กำหนดเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง</p> <p>การเปิดเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ทั้งนี้</p> <p>ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)</p> <p>โดยเคร่งครัด</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 :	ดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย		
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัจจกร จำนวน 5 ศูนย์			
1. ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่			
2. ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1)			
3. ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (ตลาดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา			
4. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดदान (ถนนพระราม 3) เขตยานนาวา			
5. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 33) เขตภาษีเจริญ			
ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด			
จำนวนทั้งสิ้น 3,802 คน และได้รับการติดตามผลแล้ว มีงานทำหรือมีรายได้จากการทำงาน 1,201 คน			
คิดเป็นร้อยละ 31.59			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

